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RESUMEN 
El trabajo propuesto comprende el análisis y la mejora de los procesos de 
adquisiciones y contrataciones en la Municipalidad en el Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, de manera que éstos 
se desarrolló de forma eficiente en el manejo de los recursos como tiempo 
y costos. Inicialmente, se investigó sobre los antecedentes en el marco 
legal de las contrataciones en esta Institución del Estado, cuyos 
procedimientos son realizados por el Departamento de Logística de la 
Institución y se rigen bajo el Reglamento de Contrataciones de ésta. 
También, se investigaron los conceptos teóricos de procesos, que 
conjuntamente con el diagnóstico y análisis de los tiempos y los costos, 
sirvieron para definir las alternativas de mejora que se desarrollarían para 
optimizar el proceso en estudio. Así mismo, es importante mencionar que 
en el Departamento de Logística nunca se había realizado estudios de 
mejora de procesos. Con la implementación de estas propuestas se 
logrará ordenar y estabilizar los procesos, así como las principales causas 
que mermaban su productividad. Es importante indicar que con las 
alternativas de mejora se reducirán tiempos y costos, desarrollándose 
procesos más eficientes. Se debe resaltar que a partir de este estudio, el 
Departamento de Logística podrá utilizar metodologías de excelencia para 
mejorar sus procesos en el futuro y complementar el presente trabajo con 
otras herramientas de la Ingeniería, las cuales no podrían funcionar sin el 
análisis desarrollado. 
El objetivo de la presente investigación  es determinar de qué manera el 
control interno influye en los procesos de selección para ejecución de 
 x 
 
obras de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado. En cuanto al marco metodológico es  una 
investigación aplicada, tipo sustantivo, nivel descriptivo y/o explícito; se 
empleó el método descriptivo, técnica de la encuesta y el cuestionario 
como instrumento de recolección de información aplicado a 51 personas 
conformantes de la población y muestra. 
La hipótesis general propuesta fue comprobada estadísticamente a 
través de los resultados del cuestionario sobre la variable independiente 
“Control Interno” y variable dependiente “Procesos de Selección, 
aplicado en forma consolidada a los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado, empresas postoras, contratistas y población beneficiaría, 
en los cuales se obtuvo un promedio de 95.40% de influencia del control 
interno sobre los procesos de selección para ejecución de obras de la 
Municipalidad. 
Las  conclusiones  se  determinó que el control interno influye 
significativamente sobre los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado, en tanto, se optimice el ambiente de control,  
la evaluación de riesgos y las actividades de control gerencial. 
En ese orden de ideas se advierte que los datos que nutren la formulación 
del problema general y los problemas específicos del presente trabajo son 
demostrables con las respuestas dadas a las preguntas planteadas, tanto 
en la hipótesis general, como en las hipótesis específicas, más aún si los 
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objetivos propuestos han sido corroborados plenamente, tal como se 
trasluce en las conclusiones que arroja la presente investigación.  
En ese sentido, podemos afirmar que las conclusiones, así como las 
sugerencias realizadas demuestran que el problema planteado merece 
una atención urgente, la misma que debe pasar por la aplicación de 
soluciones creativas e innovadoras, sean estas referidas a la política 
estado que debe aplicarse a las personas que comenten el delito o estén 
más relacionadas a las modificaciones legislativas y que inevitablemente 
sugieren el desarrollo del presente trabajo.  
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SUMMARY 
 
The proposto lavoro include l'analisi e il miglioramento degli appalti e 
contraenti processi del comune nel distretto di José Crespo y Castillo da 
provincia di Leoncio Prado, affinché questi sviluppo in modo efficace la 
gestione delle risorse come tempo e costo. Inizialmente, abbiamo studiato 
il background nel quadro giuridico dei combattimenti in questa istituzione 
di stato, dove le procedure vengono eseguite dal reparto logistica 
dell'istituzione e sono disciplinate dalle disposizioni degli impegni di 
questo. Inoltre, sono stati studiati i concetti teorici dei processi, che 
insieme con la diagnosi e l'analisi dei tempi e dei costi, è servito a definire 
le alternative di miglioramento che si sarebbe sviluppata per ottimizzare il 
processo in studio. Allo stesso modo, è importante ricordare che il reparto 
logistica non aveva mai condotto studi di miglioramento dei processi. Con 
l'attuazione di queste proposte sarà ottenere un ordine e stabilizzare i 
processi, così come le cause principali che è stato produttivo. È 
importante indicare che alternative di miglioramento ridurre tempi e costi, 
per sviluppare processi più efficienti. Dovrebbe essere notato da questo 
studio, il reparto di logistica può utilizzare metodologie di eccellenza per 
migliorare i loro processi in futuro e completare questo lavoro con altri 
strumenti di ingegneria, che non poteva operare senza l'analisi sviluppata. 
L'obiettivo di questa ricerca è quello di determinare come interno influenze 
di controllo la selezione i processi per l'esecuzione di opere di comune del 
distretto di José Crespo y Castillo da provincia di Leoncio Prado. In termini 
di quadro metodologico è una ricerca applicata, tipi di sostanziale, 
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descrittivi e/o espliciti; il metodo descrittivo, tecnica d'indagine e il 
questionario come strumento di raccolta dei dati applicata a 51 persone 
membri della popolazione e campione. L'ipotesi generale proposto è stato 
dimostrato statisticamente attraverso i risultati del questionario sul 
"Controllo interno" variabile indipendente e variabile dipendente "processi 
di selezione, applicati nel consolidato ai funzionari e agenti del comune 
distrettuale di José Crespo y Castillo del provincia di Leoncio Prado, 
postoras aziende, imprenditori e persone beneficio, che era una media di 
95.40% di influenza del controllo interno sopra i processi di selezione per 
l'esecuzione di opere di" le conclusioni di Municipalidad.Las determinato 
che controllo interno significativamente influenza i processi di selezione 
per l'esecuzione di opere di comune del distretto di José Crespo y Castillo 
da provincia di Leoncio Prado, nella misura del possibile, consente di 
ottimizzare l'ambiente di controllo, valutazione del rischio e attività di 
gestione. In questo ordine di idee è avvertito che i dati che nutrire la 
formulazione del problema generale e i problemi specifici del presente 
lavoro sono provable con le risposte fornite alle domande poste, l'ipotesi 
generale, sia in scenari specifici, anche se gli obiettivi proposti sono stati 
confermati completamente, come si può vedere nelle conclusioni che 
questa ricerca. In questo senso, possiamo dire che le conclusioni, come 
pure i suggerimenti effettuati mostrano che il problema merita attenzione 
urgente, che deve passare attraverso l'applicazione di soluzioni innovative 
e creative, se si riferivano allo stato politica che dovrebbe applicarsi alle 
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persone che commento sulla criminalità o legati a modifiche legislative, 
che inevitabilmente suggeriscono lo sviluppo di questo lavoro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 xv 
 
PRESENTACIÓN 
 
El trabajo de investigación que se desarrolla a continuación fue 
elaborado luego de un análisis efectuado con respecto a la situación 
actual de la implementación del Control Interno en los procesos de 
selección para ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, en el cual se muestra 
la problemática actual enfocada en la satisfacción de la ciudadanía con 
respecto a las obras ejecutadas por dicha entidad, la cual surge desde la 
identificación de la necesidad de ejecutar obras hasta la ejecución de las 
mismas, haciendo un análisis sobre cada procedimiento seguido por los 
encargados de seleccionar a la empresa con capacidad técnica y 
económica, idónea para la ejecución de las obras convocadas. 
 
Asimismo, se presenta un análisis de las acciones adoptadas por 
funcionarios y servidores de la Municipalidad en aras de garantizar la 
normal ejecución de dichas obras, para lo cual, fue preciso que, a través 
del cuestionario aplicado, se tome conocimiento de los procedimientos 
llevados a cabo para la implementación de un adecuado ambiente de 
control interno, evaluación de riesgos y desarrollo de las actividades de  
control gerencial, que permitan conocer en forma oportuna y objetiva, los 
riesgos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado y su principal interés, que es la satisfacción de la 
ciudadanía usuaria de las obras ejecutadas por dicha comuna. 
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Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema: 
En el Capítulo I, se plantea y formula el problema de investigación; del 
mismo modo, se considera los objetivos, la justificación, importancia y 
limitaciones. En el Capítulo II, Se desarrolla el Marco Teórico, sobre el 
que se desenvuelve el fenómeno social investigado. En el Capítulo III, la 
metodología y las técnicas; las hipótesis y variables; técnicas e 
instrumentos utilizados en la investigación.  En el IV Capítulo, se presenta 
los resultados. En el Capítulo V, se presenta la discusión de los 
resultados, finalmente se expone las conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En la actualidad, el Perú viene enfrentando un problema social 
reflejado en los altos índices de pobreza y extrema pobreza en la 
población menos protegida, manifestándose a través de una 
inadecuada prestación de servicios públicos, de obras inconclusas, 
sobrevaluadas o con deficiencias técnicas. Adquisiciones de bienes 
del Estado con precios sobre valorizados o de bienes entregados 
fuera de plazo que no atienden oportunamente las necesidades de la 
población; además, sin el cobro respectivo de penalidades por 
incumplimiento de contrato o resolución de los mismos, entre otros. 
Esta crisis social denominada corrupción, es originada por un 
ineficiente e inadecuado desarrollo de los procesos de selección y 
de ejecución de los contratos de servicios, adquisición de bienes y 
ejecución de obras, por parte de los funcionarios de las 
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organizaciones públicas, consecuencia de un deficiente sistema de 
control interno. 
La corrupción se ha enquistado en el sistema estructural de las 
organizaciones públicas, al punto que viene desbordándose y 
dándose a conocer públicamente a través de los medios de 
comunicación visuales, radiales, escritos y virtuales; sin mencionar 
las continuas denuncias ciudadanas presentadas ante la Contraloría 
General de la República, que dan a conocer, irregularidades 
cometidas por funcionarios públicos, durante el desarrollo de 
procesos de selección para ejecución de obras, con la suscripción 
de contratos con empresas que no cuentan con la capacidad técnica 
ni económica para la ejecución de las obras públicas. 
En las organizaciones públicas de la región Huánuco y 
específicamente en el Distrito  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado , es evidente la deficiencia en su control 
interno, pues se han advertido diversas irregularidades cometidas 
por los funcionarios durante los procesos de selección para 
ejecución de obras públicas, tales como, deficiente designación de 
los miembros de los Comités Especiales encargados de la 
conducción de los procesos de selección, toda vez que éstos no 
cumplen con los requisitos mínimos para participar en el proceso de 
selección, conforme lo establece la Ley de Contrataciones del 
Estado, trayendo como consecuencia, la inclusión de requisitos en 
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las bases de los procesos de selección con criterios de carácter 
restrictivo y direccionamiento que limitan la mayor concurrencia de 
postores, entre otros. 
Las deficiencias de control interno advertidas durante el desarrollo 
de los procesos de selección para ejecución de obras, creemos que 
se originaron porque los funcionarios y/o servidores públicos que 
participan como miembros titulares y suplentes de los comités 
especiales para llevar a cabo los procesos de selección de la 
entidad, no cuentan con la debida capacitación en la normativa de 
contrataciones, motivo por el cual, las bases de los procesos de 
selección, son emitidas contraviniendo los principios que rigen las 
contrataciones conforme lo establece la Ley de Contrataciones del 
Estado, en su artículo 4, tales como: principio de moralidad, de libre 
concurrencia y competencia, de imparcialidad, de razonabilidad, de 
eficiencia, de transparencia, de economía, de trato justo e igualitario 
y el principio de equidad. Las situaciones expuestas conllevan a que 
los procesos de selección para ejecución de obras, carezcan de 
transparencia y legalidad en su desarrollo, trayendo como 
consecuencia la suscripción de los contratos con empresas que no 
cuentan con la capacidad técnica y económica que se requiere para 
la ejecución óptima de las obras, generando la insatisfacción y 
malestar de la ciudadanía, porque sus necesidades no son 
atendidas en forma oportuna o adecuada, con una creciente 
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desconfianza de la población hacia la gestión de sus autoridades, y 
una sensación de abandono y desprotección por parte del Estado. 
En esta óptica, es pertinente señalar la importancia de los 
componentes del control interno, así como, su nivel de influencia 
sobre los procedimientos ejecutados como parte de la gestión de las 
entidades. 
Los componentes materia de estudio en esta investigación son los 
siguientes: a) El ambiente de control, entendido como el entorno 
organizacional favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas 
y reglas apropiadas para el funcionamiento del control interno y una 
gestión escrupulosa; b) La evaluación de riesgos, en cuya virtud 
deben identificarse, analizarse y administrarse los factores o eventos 
que puedan afectar adversamente el cumplimiento de los fines, 
metas, objetivos, actividades y operaciones institucionales, y; c) 
Actividades de control gerencial, son las políticas y procedimientos 
de control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a 
fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
Las Entidades Estatales tienen funciones que cumplir y para ello se 
le ha dotado de una estructura enmarcada en la Ley de 
Contracciones del Estado para asuntos referidos en esta materia, 
asimismo de una variedad de instrumentos que en principio, bien 
operados y eficazmente desarrollados, debieran permitirle alcanzar 
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su objetivo primordial: la solución de los problemas de contratación 
controlada y la de brindar las oportunidades hacia todos los que 
pudieran participar, y junto con ello ganarse la confianza de 
la sociedad, sin embargo, la situación actual del conflicto normativo 
frente a los usuarios y funcionarios es el de sentir temor al sistema 
por el excesivo burocratismo que genera la presente ley, que 
demuestra que su actuación no es confiable, ya que por el contrario 
puede variar una vez que se apele a un tribunal de mayor jerarquía, 
su actuación suele estar plagada de inconsistencias por no ceñirse a 
la realidad de cada zona o al menos con referencia a la distribución 
que hace el Ministerio de Economía y Finanzas ósea en ciudades 
según la clasificación de ellos.  
Revisados algunos de los instrumentos con que cuentan las 
entidades o pliegos así como aspectos puntuales de su 
organización, apreciamos que éstos no han cumplido su objeto, pues 
lejos de constituir la base de su fortaleza, han pasado a ser, 
paradójicamente, la causa de sus debilidades a razón de la 
contribución negativa de profesionales no especialistas en el tema. 
La Ley de contrataciones del Estado contiene las disposiciones y 
lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público 
en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras y 
regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. 
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Igualmente, existen una serie de principios que son propios de la Ley 
de Contrataciones del Estado, los cuales deben ser cumplidos por la 
Administración Pública y los terceros que contratan con ella. 
El objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado tiene como 
objeto establecer las normas orientadas a maximizar el valor del 
dinero del contribuyente en las contrataciones que realicen las 
Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en 
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a 
través del cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º 
de la presente norma. 
Asimismo, se puede observar que en el la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento existen diversos procesos de selección 
entre los cuales tenemos los siguientes licitación pública, concurso 
público, adjudicación directa, adjudicación de menor cuantía, 
compras corporativas, selección por encargo y subasta Inversa. 
De otro lado se cuenta con un comité especial el cual se encarga de 
evaluar las propuestas presentadas y otorgar la Buena Pro al postor 
que cumplan con todos requisitos establecidos en las bases. 
Se aprecian serias deficiencias en la aplicación de la ley de 
contrataciones del estado que no se adecuan a la realidad objetiva 
por lo que sería necesaria recomendaciones para su efectiva 
aplicación y protección. 
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1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
1.1.1. Problema General. 
¿De qué manera influye el Control Interno en los procesos 
de selección para ejecución de obras de la Municipalidad 
Distrital  de José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado? 
1.1.2. Problemas Específicos. 
a. ¿De qué manera el componente ambiente de control 
influye en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y 
Castillo de la Provincia de Leoncio Prado? 
b. ¿De qué manera el componente evaluación de riesgos 
influye en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y 
Castillo de la Provincia de Leoncio Prado? 
c. ¿De qué manera el componente actividades de control 
gerencial influye en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado? 
1.2. TRASCENDENCIA TEORICA, TECNICA Y ACADEMICA. 
La presente investigación tiene mucha relevancia a nivel de  todas 
las instituciones o pliegos encargados de las contrataciones del 
estado, ya que el retraso y la lentitud en las compras estatales es un 
problema recurrente y no solucionado ni planteado por los  teóricos 
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existentes solo enfocan el problema haciendo comentarios sobre el 
entendimiento de la norma y planteando su problema en sí. 
Y si el problema tendría luces de solución sería un componente 
técnico que dinamizaría el estado en este sector, modernizando el  
estado para su mayor eficiencia. 
Y académicamente servirá para que las universidades tomen en 
cuenta que todos los pliegos del estado realizan esta actividad o 
están inmersas en ella son una parte muy importante del estado y la 
comprensión de ello permitirá el entendimiento del fenómeno y así 
podrán plantear el diseño de currículos orientadas a optimizar las 
asignaturas orientadas a esta institución en orden a su realidad y así 
contribuirán a que no haya inseguridad jurídica en el sistema 
funcional, para que los estamentos más próximos a la población 
puedan trabajar con menos deficiencias y que por estas 
consideraciones los  funcionarios deben de operar más activa y 
positivamente, este sector está pendiente de llegar acusados a los 
estamentos judiciales por razones políticas o por razones de 
actuación por desconocimiento a lo cual no contribuye 
positivamente a su desarrollo si es que se da por vacíos en la 
norma.  
Desde la perspectiva técnica, sirve como propuesta para solucionar 
un conjunto de dificultades que presente actualmente el control 
interno en los procesos de selección para ejecución de obras en la 
citada entidad. 
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Académicamente, la investigación sirve de modelo de aprendizaje 
para los estudiantes del pre y posgrado en el manejo adecuado de 
la lógica de la investigación. 
La investigación, desde el punto de vista teórico, permite contribuir a 
que los procesos de control interno se ejecuten adecuadamente a 
través de sus componentes: ambiente de control, evaluación de 
riesgos y actividades de control, en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y 
Castillo de la Provincia de Leoncio Prado, dispuestos por la 
normativa aplicable. 
1.3. ANTECEDENTES INMEDIATOS. 
Con el interés que amerita la presente investigación, hemos acudido 
a las bibliotecas de las diferentes instituciones públicas y privadas de 
la región, como la Universidad Hermilio Valdizán, Universidad de 
Huánuco y otras Instituciones, donde no se ha encontrado 
investigaciones relacionadas al tema que nos ciñen, por lo que 
consideramos la presente como INEDITA. 
1.4. OBJETIVOS. 
1.4.1. Objetivo General. 
Determinar de qué manera el control interno influye en los 
procesos de selección para ejecución de obras de la 
Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado. 
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1.4.2. Objetivos Específicos. 
a. Determinar de qué manera el componente ambiente de 
control influye en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado. 
b. Determinar de qué manera el componente evaluación de 
riesgos influye en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado. 
c. Determinar de qué manera el componente actividades 
de control gerencial influye en los procesos de selección 
para ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de 
José Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado  
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CAPITULO II 
REFERENCIA TEÓRICA O CONCEPTUAL 
2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
a) Control Interno 
En el Perú, el 26 de marzo de 2006, se promulgó la Ley N° 
28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, cuyo 
objeto es establecer las normas para regular la elaboración, 
aprobación, implantación, funcionamiento, perfeccionamiento y 
evaluación del control interno en las entidades del Estado, con 
el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos 
y operativos con acciones y actividades de control previo, 
simultáneo y posterior, contra los actos y prácticas indebidas o 
de corrupción, propendiendo al debido y transparente logro de 
los fines, objetivos y metas institucionales. 
Posteriormente, la Contraloría General de la República aprobó 
las Normas de Control Interno, mediante Resolución de 
Contraloría N° 360-2006-CG, publicada el 3 de noviembre 
de2006. Dichas normas son guías generales, con el objeto de 
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promover una sana administración de los recursos públicos en 
las entidades en el marco de una adecuada estructura del 
control interno. Estas normas establecen las pautas básicas y 
guían el accionar de las entidades del sector público hacia la 
búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía en las 
operaciones. El control interno es un proceso continuo realizado 
por la dirección, gerencia y los empleados de la entidad, para 
proporcionar seguridad razonable, respecto si están lográndose 
los objetivos. 
El enfoque moderno del control data de los años 70 del siglo 
pasado. Bourdin, (1972) indicaba que el concepto de control 
debe visualizarse desde dos aspectos. Un primer significado del 
control tiene que ver con la palabra "verificación". Ejercer 
control, en este sentido, es poner a punto un proceso de 
acumulación de datos con el fin de establecer 
"responsabilidades". El conjunto de control de gestión, implica: 
i) Definición de normas 
ii) Acumulación de datos efectivos 
iii) Cálculo de desviaciones entre datos efectivos y normas 
iv) Determinación de responsabilidades. Esta es una 
concepción estática y posterior. 
Un segundo, señalaba, una concepción dinámica del control 
como "dominio" (en el sentido de dominio de sí). Este 
"autocontrol" supone una adaptación constante en función de 
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datos efectivos y de la aplicación continua de acciones 
correctivas. El control así concebido es un sistema general y de 
alerta. Este control es simultáneo. 
Estos conceptos de la época sirven ahora como punto de 
partida para analizar cómo en el transcurso del tiempo la 
normativa de control se pudo desfasar generando aplicaciones 
distorsionadas fundamentalmente entre la evaluación del 
sistema de control interno y los criterios de dicha evaluación. 
Trinidad, J. (1993), expone entre otros temas sobre: “El Control 
de la Responsabilidad de los funcionarios públicos”, precisando 
que: Ética y deontológicamente la conducta de los servidores 
públicos debe enfocarse, en el desempeño del cargo respectivo 
y el ejercicio del servicio público, mediante la aplicación 
correcta de la ley, anteponiendo siempre a sus intereses 
personales el interés público que están obligados a proteger o 
fomentar dentro de la esfera de facultades que integran la 
competencia constitucional o legal del órgano que representan. 
Existe, pues, un nexo jurídico que vincula a los servidores 
públicos con los gobernados, independiente de aquel que los 
constriñe a ajustar sus actos a la Constitución y a la ley, deber 
que les impone la obligación de realizarlos honestamente con 
un amplio espíritu de servicio. 
b) Procesos de selección 
En 2007, Danos identificó y delimitó tres etapas que marcaron el 
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progreso del régimen jurídico de la contratación estatal en 
nuestro país y evolución de los procesos de selección, hasta el 
año 2006. La cuarta etapa, hasta el 2012, fue relatada por 
Martín, R., con la finalidad de completar el panorama 
estructurando un período adicional, que permitió presentar un 
panorama completo de la evolución de la contratación 
administrativa hasta nuestros días. 
En ese orden de ideas, se presenta el cuadro siguiente 
correspondiente a los cuatro periodos de evolución de los 
procesos de selección y contrataciones en el Perú. 
Primer Período: 1950 -1980 
1. El ordenamiento jurídico peruano se caracterizaba por una 
dispersión absoluta respecto a las normas que regulaban 
las diversas modalidades de contrataciones celebradas por 
el Estado. En la práctica, la mayoría de las entidades del 
sector público tenían sus propios reglamentos de 
adquisiciones. 
2. El Ministerio de Hacienda y Comercio dictó el Decreto 
Supremo el 3 de febrero de 1950 y, posteriormente, por el 
Ministerio de Fomento y Obras Públicas, dictó el Decreto 
Supremo el 23 de febrero de 1950, normas que sirvieron de 
“sustento legal” para dar inicio al festín de las grandes obras 
públicas y compras del “gobierno de facto" del Presidente 
Manuel A. Odría. 
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3.  Se construyeron las grandes unidades escolares, 
hospitales y unidades vecinales y el Estado Nacional, hasta 
diciembre de 1977. 
Con el Decreto Ley N° 22056 de 1977, se instituyó para la 
Administración Pública el sometimiento de dichos mecanismos 
de selección y contratación al Sistema Administrativo de 
Abastecimiento, para dar unidad, racionalidad y eficiencia a los 
procesos técnicos de abastecimiento de bienes y servicios no 
personales, a la luz de una serie de principios como el de 
moralidad y austeridad. 
Segundo Período: 1979 - 1989 
1. Surge con la entrada en vigencia de la Constitución Política 
de 1979 y con la dación de un conjunto de normas dirigidas 
a simplificar (cada una en su ámbito específico) la 
regulación de ios procedimientos de contratación para las 
adquisiciones de bienes y servicios y la contratación de 
obras públicas por parte de las entidades estatales. 
2.  Se consagró a nivel constitucional la obligación del Estado 
de contratar servicios, obras y suministros mediante 
procedimientos administrativos de licitación y concurso 
público, con el propósito de garantizar la eficiencia y el 
manejo transparente de los recursos públicos. 
3.  Se dictó el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos 
de Obras Públicas (RULCOP), aprobado con Decreto 
 32 
 
Supremo N° 034-50-VC para contratación de obras 
públicas. 
4.  Se dictó el Reglamento Único de Adquisiciones, conocido 
como RUA, aprobado con Decreto Supremo N° 065-85-VC, 
para la adquisición de bienes, servicios y suministros. 
5.  Se dictó la Ley N° 23554, para la contratación de 
actividades de consultoría y su reglamento general 
(REGAC). 
Tercer Período: 1990 - 2004 
Se inicia el proceso de privatizaciones, constituyendo un 
componente esencial en el programa de reformas estructurales 
del Estado y la modernización de la economía en el país, en 
base al modelo económico mundial que defendía la apertura de 
mercados a la competencia, eliminación de restricciones a la 
inversión al sector privado, reducción del aparato estatal y 
reorientación de sus competencias. 
1. Se promulga la Ley N° 26850 de 27 de julio de 1997, la cual 
integra en un solo cuerpo legal, el régimen aplicable a los 
procesos de contrataciones de todas las entidades 
administrativas incluidas las empresas del Estado, para la 
adquisición de bienes y servicios y para la contratación de 
obras. 
2. Se crea el Consejo Superior de Contrataciones y 
Adquisiciones - CONSUCODE, actualmente OSCE, como 
 33 
 
organismo rector del nuevo Sistema de Adquisiciones del 
Estado. 
3. Se implementa el arbitraje en materia de contrataciones 
públicas, como un mecanismo obligatorio para la solución 
de las controversias surgidas posterior a la adjudicación y 
celebración del contrato, conocida como la Fase de 
Ejecución. 
4. La Ley N° 26850 sufrió diversas modificaciones con la Ley 
N° 27730 que modificó 43 artículos, y encomendó al Poder 
Ejecutivo elaborar el Texto Único Ordenado de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones, y se elaboró un nuevo 
reglamento con los Decretos Supremos N° 012-2001-PCM y 
N° 013-2001-PCM, vigentes desde el 15 de marzo de 2001. 
  La segunda modificación se dio con la Ley N° 28267 de 3 
de julio de 2004, que reformó 38 artículos e incorporó 4 a la 
Ley N° 26850, lo que motivó la promulgación de un nuevo 
TUO y un nuevo reglamento, vigentes desde 29 de 
diciembre de 2004. 
Cuarto Período: 2005 - 2015 
1. El 7 de agosto de 2007, el Ejecutivo remitió un proyecto 
de Ley al Congreso de la República para la renovación 
y/o actualización del régimen instaurado con la Ley N° 
26850. Como consecuencia de ello, el 4 de junio de 
2008, se publicó el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de 
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Contrataciones del Estado (LCE), la cual establece una 
serie de principios que deben ser observados por cada 
entidad al momento de contratar y, a su vez, promueve 
una contratación oportuna, eficiente, transparente y libre 
de corrupción. Salazar (2010), señala que estos 
dispositivos traen consigo la necesidad de mantener 
nuestra proyección de reafirmar que la contratación 
administrativa sea un soporte válido en el cumplimiento 
de los objetivos de la gestión pública y, a través de 
ellos, asegurar la oportuna satisfacción de las 
demandas sociales involucradas. 
2.  Con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, se aprobó el 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
3.  Dicha normativa no ha estado exenta de 
modificaciones, dada el 1 de junio de 2012 con la Ley 
N° 29873, así como el Reglamento que fue modificado 
con Decreto Supremo N° 138-2012-EF de 7 de agosto 
de 2012. 
Entre las principales modificaciones tenemos que dicha 
norma no es aplicable a CAS ni contratos de locación 
de servicios, presentación de garantías, entre otros. 
Continuando con la reforma en materia de 
contrataciones del Estado, el 11 de julio de 2014, se 
promulgó la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
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Estado, orientada a promover la actuación bajo el 
enfoque de gestión por resultados en las contrataciones 
de bienes, servicios y obras. Asimismo, modifica las 
modalidades de selección. Dispone que la CGR y el 
MEF tienen acceso a la información registrada en el 
SEACE. Asimismo, señala que entrará en vigencia a los 
30 días calendario de publicado el Reglamento, el cual a 
la fecha no fue promulgado. 
2.2. ASPECTOS CONCEPTUALES O DOCTRINARIOS 
Referido a la variable independiente, es Contribuir de manera 
significativa en dar a conocer la Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado Peruano, procesos de selección y nueva 
normatividad por entrar en vigencia para que de esta manera se 
pueda reducir y/o eliminar las deficiencias en la aplicación. 
Referido a la variable dependiente, siendo esto los efectos que la ley 
de contrataciones hace lo contrario para poder contribuir con 
propuestas para mejorar el Régimen de Contratación Peruano 
eficiente 
La Ley de Contracciones del Estado incide negativamente en lo 
referido al avance que pide el estado por el lado de presupuesto por 
resultados, ya que sirve pare por las deficiencias propias de su 
marco legal y por tanto no sirve de filtro ni de garantía de control y 
por ende las oportunidades para todos no están garantizadas ya que 
su aplicación no va acorde a la realidad de cada institución. 
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Lo mencionado se genera por la carencia de mayor especialidad, ya 
que a mayor especialización mayor certeza en la decisión. 
2.2.1. PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES 
Los principios generales del derecho son fórmulas normativas 
con valor general que constituyen la base del ordenamiento 
jurídico. Se encuentra invariablemente en su estructura y en 
ocasiones expresadas en algunas normas positivas, incluso 
con rango constitucional. Permiten la creación y recreación 
del ordenamiento legal, su cabal aplicación y comprensión, y 
por supuesto tienen un especial papel en la integración del 
sistema. Son igualmente indispensables en la investigación 
científico –jurídica como en la aplicación 
práctica. (GUTIERREZ CAMACHO, Walter y Juan 
Manuel SOSA SACIO, 2005) 
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su 
Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio 
de la aplicación de otros principios generales del derecho 
público: 
A) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: 
La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano 
en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares 
universalmente aceptados sobre la materia. No dejar de lado 
al hombre que es el beneficiario final. Todo proceso debe 
satisfacer necesidades y a la vez cumplir metas y objetivos, lo 
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que impacta en la población social. (Artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
Su definición es una declaración de principios en sentido lato, 
en la medida que debe considerarse que la promoción del 
desarrollo humano es uno de los fines del Estado, por lo que 
su inclusión como principio de la contratación estatal debería 
estar presente en cualquier gestión administrativa, incluso en 
materia de contratación estatal. Este principio es recordatorio 
por el cual las actividades estatales no se justifican por sí 
misma, sino que deben estar dirigidas a fines superiores.  
B) Principio de Moralidad 
Todos los actos referidos a los procesos de contratación de 
las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. (Artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
Todos los actos referidos a los procesos de contratación de 
las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, 
veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. En ese sentido, 
la Resolución Nº 983‐2008.TC.‐ “En consecuencia, no debe 
perderse de vista que el documento cuestionado fue utilizado 
para acreditar un hecho determinado que es la experiencia del 
profesional propuesto para el cargo de “Evaluador/Diseñador 
de Procesos” y obtener así un mayor puntaje, lesionándose, 
conforme lo considera este Colegiado, los Principios de 
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Presunción de Veracidad y de Moralidad que la normativa de 
contratación pública, con sustento legal, cautela. 
Considerando que las propuestas técnicas están compuestas 
básicamente por documentos, los postores se encuentran 
obligados a responder por la veracidad formal y sustancial de 
los mismos, en cumplimiento de los Principios de Moralidad y 
Presunción de Veracidad. En este sentido, toda vez que las 
propuestas técnicas presentadas por los postores deben ser 
claras y contener información congruente, atributos sin los 
cuales resulta imposible determinar no sólo la exactitud de la 
información, importante de por sí en el orden formal, sino que, 
además, impide una correcta y unívoca evaluación del 
alcance de estas, se concluye que existen razones suficientes 
que desvirtúan la presunción de veracidad que amparaba la 
cuestionada constancia de trabajo, al evidenciarse que se ha 
presentado un documento que no corresponde a la realidad, 
lo que constituye una infracción del Principio de Moralidad. 
Por tanto, corresponde descalificar la propuesta del postor 
adjudicatario”.  
C) Principio de Libre Concurrencia y Competencia 
En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 
tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores. (Artículo 
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4 del Decreto Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del 
Estado). 
Actualmente el principio de competencia ha sido fusionado al 
principio de libre concurrencia, entendiéndose por este doble 
concepto que en los procesos de contrataciones se incluirán 
regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, 
objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de 
postores. Por lo que, conforme a lo establecido en las Bases 
Integradas, la experiencia puede ser acreditada con la venta 
de este bien o de sus similares. Para efecto de considerar a 
los bienes similares, en el presente caso, tratándose de 
experiencia en ventas, válidamente se puede acreditar con la 
documentación que respalde haber realizado ventas en 
bienes relacionados a mobiliario; es decir, muebles en 
general; criterio que ha sido considerado por este Colegiado 
en anteriores pronunciamientos. Ahora bien, la experiencia 
puede acreditarse no únicamente con prestaciones en ventas 
de bienes iguales, sino con aquellos que resultan similares; 
por lo que, establecer lo contrario, implicaría contravenir el 
principio de libre competencia, y restringir la experiencia de 
manera exclusiva a la ejecución de una determinada 
prestación, recortando dicha experiencia del postor, que si 
bien no se ha dedicado a suministrar idéntico producto, 
cuenta con experiencia en el mercado por suministrar 
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productos similares”.(EFFIO ORDÓÑEZ, Augusto 
Oliver y Alexander PAJUELO ORBEGOSO, 2005) 
D) Principio de Imparcialidad 
Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos 
responsables de las contrataciones de la  Entidad, se 
adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su 
Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que 
permitan objetividad en el tratamiento a los postores y 
contratistas. (Artículo 3 del Decreto Legislativo 1017 – Ley de 
Contrataciones del Estado). 
E) Principio de Razonabilidad: 
En todos los procesos de selección el objeto de los contratos 
debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, 
para satisfacer el interés público y el resultado esperado. 
(Artículo 4 del Decreto Legislativo 1017 – Ley de 
Contrataciones del Estado). 
En esta medida, la razonabilidad de la adquisición amerita un 
test por parte de los funcionarios que tengan poder de 
decisión en las etapas de la formación del expediente de 
contratación. 
F) Principio de Eficiencia 
Los bienes, servicios o ejecución de obras que se adquieran o 
contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo 
de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores 
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condiciones en su uso final. (Artículo 4 del Decreto Legislativo 
1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
Las contrataciones que realicen las Entidades deberán 
efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y 
plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los 
recursos materiales y humanos disponibles. Las 
contrataciones deben observar criterios de celeridad, 
economía y eficacia. En ese sentido, la Resolución Nº 
871.2008.TC‐4 señala que por otro lado, el artículo 40.1.2 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley № 
27444, dispone que las Entidades están prohibidas de solicitar 
a los administrados la presentación de documentos que hayan 
sido expedidos por la misma Entidad o por otras Entidades 
públicas del sector, en cuyo caso corresponde recabarlas a la 
propia Entidad a solicitud del Administrado. Como es 
evidente, esta norma no es aplicable a los procesos de 
selección, pues bastaría que los postores ofrezcan 
documentos que obran en la Entidad o en alguna 
dependencia del sector al que pertenece ella, sin presentarlos 
físicamente, para que el Comité Especial se vea en la 
obligación de acudir, indagar y obtener la documentación de 
sus archivos o del de otras Entidades y así desplegar una 
actividad, que no es su deber ni obligación y que, en puridad, 
le corresponde desarrollar al propio administrado, quien es el 
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que está en mejor disposición y es el interesado en obtener 
dicha documentación, lo que además contraviene el Principio 
de Eficiencia que debe regir las contrataciones del 
Estado”. (Effio Ordóñez, Augusto Oliver y Alexander 
PAJUELOORBEGOSO, 2006). 
G) Principio de Publicidad 
Las convocatorias de los procesos de selección y los actos 
que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de 
concurrencia de los potenciales postores. (Artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
A través de este principio se promociona que se realicen 
convocatorias de los procedimientos de selección y de los y 
que los actos que se dicten como consecuencia deban ser 
objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de 
garantizar la libre concurrencia de los principales postores. 
Este principio es la confluencia de dos principios ya 
existentes, el de la transparencia y el de libre concurrencia.  
 El autor  Perez Hualde señala que este principio debe 
enfocarse desde un doble punto de vista, a saber: a) como 
hecho de la publicación del acto del llamado a licitación que 
debe ser sumamente amplio y b) como la posibilidad de 
acceso al conocimiento del procedimiento del procedimiento 
licitatorio por parte de todo interesado, salvo excepciones 
debidamente justificados que no son fáciles de encontrar en la 
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licitación pública. La publicidad constituye la garantía de que 
todo se hará correctamente. Los posibles licitadores u 
oferentes deben de adquirir  debido conocimiento del llamado 
a licitación y los actos y hechos del procedimiento licitatorio, 
los que deben ser abiertos al público en general y a los 
licitadores en particulares. 
La publicidad constituye así la garantía de que todo se hará 
correctamente. Los posibles licitadores u oferentes deben 
adquirir debido conocimiento del llamado a licitación y de los 
actos y hechos del procedimiento licitatorio, los que deben ser 
abiertos al público en general y a los licitadores en particular.  
H) Principio de Transparencia 
Toda contratación deberá realizarse sobre los postores. Los 
postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la 
documentación correspondiente, salvo las excepciones 
previstas en la presente norma y su Reglamento. La 
convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los 
resultados deben ser de público conocimiento. (Artículo 4 del 
Decreto Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
i) Principio de Economía 
En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, 
en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos 
y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 
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exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las 
Bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias. (Artículo 4 del Decreto Legislativo 1017 – Ley de 
Contrataciones del Estado). 
En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, 
austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, 
en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos 
y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar 
exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las 
Bases y en los contratos. En ese sentido, la Opinión Nº 
1‐2008‐DOPprecisa que “adicionalmente, tomando en 
consideración el principio de economía, y en general, la 
finalidad de los principios que rigen las contrataciones y 
adquisiciones del Estado, prevista en el último párrafo del 
artículo 3° de la Ley, resulta razonable que se permita recurrir 
a un proceso de selección más expeditivo como la 
Adjudicación de Menor Cuantía, en aquellos casos en los 
cuales, pese a haberse instaurado las condiciones que 
permitan la pluralidad de postores a efectos de seleccionar la 
mejor propuesta, no hubiese sido posible adjudicar la Buena 
Pro en dos convocatorias consecutivas referidas a un mismo 
proceso de selección”.  
J) Principio de Vigencia Tecnológica 
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Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las 
condiciones de calidad y modernidad que son requeridos, 
desde el mismo momento en que son contratados, y por un 
determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con 
los avances científicos y tecnológicos. (Artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las 
condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias 
para cumplir con efectividad los fines para los que son 
requeridos, desde el mismo momento Subdirección de 
Capacitación del OSCE 16 en que son contratados, y por un 
determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad 
de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con 
los avances científicos y tecnológicos. En ese sentido, la 
Resolución Nº 387.2008.TC‐4 precisa que sin embargo, 
estando a la omisión de parte de la Entidad de emitir sustento 
técnico que permita confirmar esta situación, corresponde 
exhortarla a que, previamente a la suscripción del contrato, y 
en observancia del privilegio de controles posteriores del cual 
goza, verifique si los productos propuestos por el postor 
ganador cumplen las exigencias requeridas por las Bases y si, 
de ser el caso, se ajustan a la necesidad de la contratante, 
para cuyo propósito deberá cotejar si la superioridad a la que 
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alude este adjudicatario resulta de la aplicación del principio 
de vigencia tecnológica recogido en el numeral 7 del artículo 3 
de la Ley”.  
K) Principio de Trato Justo e Igualitario 
Todo postor de bienes, servicios o ejecución de obras debe 
tener participación y acceso para contratar con las Entidades 
en condiciones semejantes a las de los demás, estando 
prohibida la existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas, 
salvo las excepciones de ley. (Artículo 4 del Decreto 
Legislativo 1017 – Ley de Contrataciones del Estado). 
Todo postor de bienes, servicios o de obras debe tener 
participación y acceso para contratar con las Entidades en 
condiciones semejantes, estando prohibida la existencia de 
privilegios, ventajas o prerrogativas. Asimismo, la Resolución 
Nº 728‐2008.TC‐1 señala que “En aplicación de los 
dispositivos antes reseñados, existe un mandato expreso de 
la Ley y su Reglamento que dispone la obligatoriedad por 
parte de los postores de presentar su propuesta económica 
con un precio unitario de 2 decimales, libre de incorrecciones 
aritméticas y además enmarcadas dentro de los límites 
previsto en el artículo 33 de la Ley. Es por ello que, en 
sujeción de la norma, en aplicación del principio de trato justo 
e igualitario, que se encuentra comprendido en el inciso 8 del 
artículo 3º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
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Estado, todos los postores deben ser sometidos a las mismas 
reglas de participación sin obstáculo ni distinción alguna”.  
2.2.2. REGÍMENES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL 
El Régimen General no es la única forma de contratación que 
tiene el Estado (Estamos hablando del TUO de la Ley de 
Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento); 
también hay otros regímenes paralelos necesarios para llevar 
acabo procesos de selección especiales. En los regímenes 
especiales se circunscribe a algunas entidades que, por 
razones de necesidad, coyuntura y/o conveniencia, están 
permitidas de implicar, todo o en parte, las disposiciones 
generales del texto único ordenado. 
2.2.3. REGIMEN GENERAL 
Es la que pertenece el TEXTO UNICO ORDENADO 
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO, Ley 
26850 y su Reglamento aprobado con D. S. Nº 084-2004-
PCM. Como dato adicional tenemos que mencionar que el 
80% de los bienes, servicios y obras se adquieren o contratan 
bajo el Régimen General, a manera de conocimiento 
citaremos que dicho Régimen regula tres fases importantes 
de la contratación: 
a) La fase preparatoria.- Donde se programa o se planifican 
las necesidades anuales de la entidad. Por ejemplo: un 
ama de casa, con un presupuesto determinado, tiene que 
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adquirir bienes para el hogar, pero necesita planificar qué 
debe comprar y en qué cantidad, cuánto dinero tiene para 
adquirir y en qué plazos renovar sus productos. 
La programación debe ser exacta. 
b) La fase de selección.- Luego de la programación y según 
el Texto Único ordenando, la entidad deberá seguir un 
procedimiento administrativo para adquirir sus bienes. 
Estos procedimientos son: la licitación pública, los 
concursos y las adjudicaciones. El procedimiento lo 
determina el régimen general. 
c) La fase de la ejecución contractual.- la normativa general 
regula a las instituciones para que actúen de la manera 
estipulada. Regula los permisos para ampliar los plazos de 
le ejecución contractual, el tema de adelantos, etc. Todo 
está normado en el Régimen General a través del TUO. 
2.2.4. PRINCIPIOS RECTORES DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 
Son axiomas fundamentales que rigen la actuación de los 
agentes públicos y privados que intervienen en las 
contrataciones y adquisiciones estatales. Estos axiomas están 
regulados por la ley y refiere la conducta de los funcionarios 
públicos, proveedores y agentes privados que participan en 
un proceso de selección, tanto desde las fases iníciales e 
inclusive en la contratación 
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Se entiende que es un conjunto de coherentes 
de acciones que han rendido buen o incluso 
excelente servicio en un determinado contexto y que se 
espera que, en contextos similares, que rindan similares 
resultados. 
Algunos consideran las mejores prácticas como un conjunto 
heterogéneo de términos o teorías, unas nuevas e 
innovadoras, y otra que simplemente renombran prácticas 
administrativas que ya se utilizaban en la práctica 
profesional pero que nadie había presentado como propia. 
Entre estas teorías podemos mencionar: 
Calidad total, justo a tiempo, estudio de referencia, 
reingeniería, externalización, redimensionamiento, gestión 
basada en actividades, gestión por objetivo, destrucción 
creativa, etc. Otros en cambio opinan y reconocen que las 
mejores prácticas son solo un buen comienzo. 
2.2.5. CONTRATO 
Como todos sabemos se entiendo que es un acuerdo de 
voluntades, verbal o escrito, manifestado en común entre dos 
o más, personas con capacidad de relacionarse a una 
determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden 
compelerse de manera recíproca, si el contratos es bilateral, o 
compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral. Es 
el contrato, en suma, un acuerdo de voluntades que genera 
 50 
 
derechos y obligaciones relativos, es decir, solo para las 
partes contratantes y sus causahabientes. 
Algunos contratos exigen alcance jurídico, totales como 
efectuar una determinada entrega, o exigen ser formalizados 
en documento especial, de modo que, en esos casos 
especiales no basta con la sola voluntad. 
En cada país o cada estado puede existir un sistema de 
requisitos contractuales diferente en lo superficial. Pero 
el concepto y requisitos básicos del contrato son, en esencia, 
iguales. 
La divergencia de requisitos tiene que ver con la variedad de 
realidades socio-culturales y jurídicos de cada uno de los 
países (así por ejemplo, existen ordenamientos en que el 
contrato no se limita al campo de los derechos 
patrimoniales, únicamente, sino que abarca también derechos 
personales y de familia como, por ejemplo, los países en los 
que el matrimonio es considerado un contrato). 
Elementos del contrato 
El contrato tiene todos los elementos y requisitos propios de 
un acto jurídico cuales son: elementos personales, reales y  
formales 
Elementos personales 
Los sujetos del contrato pueden ser personales naturales 
(físicas) o jurídicas, con la capacidad de obrar en derecho, 
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necesaria para obligarse. En este sentido pues, la capacidad 
en derecho se subdivide en capacidad de goce y capacidad 
de ejercicio o de obrar activa o pasiva. 
Elementos reales 
Integra la denominada prestación y contraprestación o sea las 
cosas o el servicio objeto del contrato, por un lado, y la 
entrega a cambio de ello de una suma de dinero, u otro 
acuerdo, por otro. 
Elementos formales 
La forma es el conjunto de signos mediante los cuales se 
manifiesta el consentimiento de las partes en la celebración 
de un contrato. En algunos contratos es posible que se exija 
una forma específica de celebración. Por ejemplo. Puede ser 
necesaria la forma escrita, la firma entre notarios y testigo, 
etc. 
2.2.6. REQUISITOS DEL CONTRATO 
Básicamente son tres, en casi todos los sistemas jurídicos, 
exigen las leyes, para alcanzar la eficacia del contrato: 
consentimiento, objeto y causa.  
Consentimiento 
Es el elemento volitivo, el querer interno, la voluntad que, 
manifestada bajo el consentimiento, produce efectos en 
derecho, uno de los ejemplos claros la oferta y de 
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la aceptación, en relación a la cosa y la causa que han de 
construir el contrato 
Objeto 
Pueden ser objetos de contratos todas las cosas que no estén 
fuera del comercio de los hombres, aun las cosas futuras. 
Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios 
que no sean contrarios a las leyes, a la moral, a las buenas 
prácticas y/o costumbres, al orden público. 
Causa 
Normalmente, la normativa civil de los ordenamientos 
jurídicos exige que haya una causa justa para el nacimiento 
de los actos jurídicos. 
2.2.7.  CONTRATACIONES DEL ESTADO 
La política de contrataciones del Estado peruano está 
en función de lo que establece la Ley de Contrataciones del 
estado, quedando su reglamentación establecida por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el 
organismo de las Contrataciones del Estado (OSCE) 
La política de contrataciones del estado está en función de lo 
que establece la ley de contrataciones del estado, quedando 
su reglamentación establecida por el ministerio de economía y 
finanzas en coordinación con el organismo supervisor de las 
contrataciones de estado (OSCE). 
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Por ello, la dirección de asuntos de economía 
internacional y productividad, tiene entre sus 
principales funciones: 
Proponer, monitorear políticas y normas sobre contrataciones 
públicas, promoviendo la eficiencia en la asignación 
de recursos, en coordinación con las entidades públicas 
pertinentes y de manera consistente con las leyes 
relacionadas a las contrataciones públicas. 
2.2.8. CONTRATACIONES DE OBRAS PÚBLICAS 
Se denomina obra pública a todos los trabajos 
de construcción, ya sean infraestructuras o edificación, 
promovidos por una administración pública (en oposición a la 
obra privada) teniendo como objetivo el beneficio de 
la comunidad. 
Entre las principales obras públicas se encuentran: 
Infraestructuras de transporte, que incluye el transporte por 
carretera (autopistas, autovías, carreteras, caminos.), el 
marítimo o fluvial (puertos, canales), el transporte aéreo 
(aeropuertos), el ferroviario y el transporte por conductos (por 
ejemplo, oleoductos). 
Infraestructuras hidráulicas (presas, redes de distribución, 
depuradoras). 
Infraestructuras urbanas, incluye calles, parques, alumbrado 
público, etc. 
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Edificios públicos ya sean educativos, sanitarios o para otros 
fines. 
La fase de preparación de los contratos de concesión de obra 
pública empieza con la elaboración, por parte de la 
Administración concedente, de un estudio de viabilidad, que 
hará referencia al coste y justificación de la obra, así como a 
la rentabilidad de la concesión, su impacto socio-económico y 
ambiental, e incluso los riesgos operativos y tecnológicos de 
la construcción y explotación de la obra. Tras la aprobación 
del estudio de viabilidad, la Administración podrá elaborar 
un anteproyecto de construcción y explotación de la obra, en 
función de su complejidad. Cuando la definición de las 
características haya sido suficientemente precisada, la 
Administración procederá a la redacción, supervisión, 
aprobación y replanteo del correspondiente proyecto 
La Ley también establece unos contenidos mínimos a los que 
deberán hacer alusión los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. De esta manera, deberán especificar el objeto 
del contrato, la solvencia, el sistema de retribución, las 
garantías, etc. Cabe hacer especial mención al contenido 
mínimo de las proposiciones, que deberán hacer alusión a 
aspectos esenciales del contrato, como el plazo de duración 
de la concesión o el plan económico-financiero de dicha 
concesión. 
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Las contrataciones públicas constituyen un factor clave para 
que las instituciones estatales puedan cumplir con sus 
importantes misiones (educación, salud, justicia, defensa, 
etc.). Por esta razón, y dada la gran incidencia que las 
compras públicas tienen en el gasto del Estado, resulta crucial 
que se promueva la transparencia en esos procedimientos, no 
sólo para investigar y sancionar eventuales hechos 
de corrupción sino también, y fundamentalmente, para 
prevenir que esos hechos sucedan. Así, se optimiza el gasto y 
se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos. 
La elabora diagnósticos, interviene en procedimientos de 
adquisiciones y propone políticas generales para mejorar la 
transparencia en los procesos de compras y contrataciones 
públicas. 
Contratación pública como toda declaración bilateral o de 
voluntad común, productora de efectos jurídicos entre dos 
personas, de las cuales una se encuentra en ejercicio de la 
función administrativa, cuyo objeto puede estar constituido por 
la realización de una obra, la prestación de un servicio 
público, así como la obtención o enajenación de un bien o 
servicio que tenga por finalidad el fomento de los intereses y 
la satisfacción de las necesidades generales. En este 
acuerdo, se exterioriza la actividad administrativa cuya 
especificidad está dada por su régimen jurídico. 
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2.2.9. CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 
Como primera aproximación a la idea de lo que es la 
contratación administrativa, conviene hacer una breve 
referencia al proceso evolutivo a través del cual se llega a 
la Administración Pública actual. 
Históricamente, la Administración Pública funciona más bien 
como un aparto meramente represor y al servicio del monarca 
absoluto, sin someterse a las normas jurídicas en su 
funcionamiento. 
A raíz de la Revolución Francesa (1789), la soberanía de un 
país deja de residir en el monarca y pasa a ser ostentada por 
el pueblo, y ello, con una consecuencia fundamental: 
la Administración pasa a estar al servicio del ciudadano y su 
funcionamiento queda sujeto a normas jurídicas. 
Sin embargo, el núcleo esencial de esa primera 
Administración moderna seguía girando, fundamentalmente, 
en torno a unas actividades específicamente públicas, sin 
correspondencia posible con la actividad de los particulares, 
por lo que las normas jurídicas destinadas a regular su 
funcionamiento tenían que ser, necesariamente, de exclusiva 
aplicación a la Administración. 
Estas normas específicamente públicas, al irse desarrollando 
e incrementando, con el tiempo dieron lugar al nacimiento de 
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una rama especial del Derecho, el Derecho administrativo, en 
cuanto Derecho regulador del funcionamiento y de 
los derechos y obligaciones de la Administración Pública, 
diferenciado del Derecho privado, cuyo ámbito queda 
circunscrito exclusivamente a las relaciones entre particulares. 
En aquellos primeros momentos del Derecho administrativo, 
no existían los contratos administrativos como figura jurídica 
peculiar, ya que el aparato administrativo era autosuficiente 
para atender por sí mismo las necesidades de la sociedad. 
El Estado moderno nacido de la Revolución Francesa era 
acérrimamente liberal, lo cual suponía la menor injerencia 
posible de la Administración en los asuntos privados de los 
ciudadanos. Esto, unido a la Revolución industrial que tuvo 
lugar a lo largo del siglo XIX, hizo nacer lo que conocemos 
por capitalismo, que en poco tiempo llevó a extremo la 
explotación de unos ciudadanos por otros, hasta el punto de 
generar situaciones sociales insostenibles. 
El resultado de aquel proceso provocó en la mayoría de 
países europeos, el surgimiento de focos prerrevolucionarios 
que, reaccionando contra el liberalismo capitalista, 
propugnaban el predominio absoluto de los intereses de la 
sociedad, de lo colectivo y, por tanto, del Estado sobre los 
intereses particulares de cada individuo. 
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Tras estos estallidos revolucionarios, la concepción del 
Estado empieza a evolucionar hacia lo que hoy conocemos 
como Estado Social de Derecho, es decir, un Estado 
preocupado por el bienestar medio de la mayoría de los 
ciudadanos y que, para conseguir tal objetivo, fomenta, por 
una parte, la actividad económica privada, fortaleciendo las 
infraestructuras y el entramado económico y social del país y, 
por otra parte, interviene corrigiendo desigualdades y 
prestando un mayor número de servicios a los ciudadanos. 
Este progresivo e importante incremento de las actuaciones 
del Estado provoca que la Administración Pública necesite 
utilizar, cada vez más, la contratación con particulares para 
hacer frente a la realización de determinados servicios y, por 
fin, cuando tales contrataciones se generalizan, surgen 
definitivamente los contratos administrativos, diferenciados de 
los contratos civiles, con una regulación específica propia, 
determinada por una doble exigencia: las peculiaridades 
funcionales de la Administración como organización, y las 
peculiaridades derivadas del interés público  y de la posición 
dominante de la Administración. 
2.2.10. DERECHO COMPARADO 
Otras legislaciones alrededor del mundo han procurado darle 
un especial desarrollo en lo que respecta a la contratación 
realizada por la Administración Publica, 
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creando leyes especiales que regulan que es Contrato 
Administrativo, las formas en que se celebra. Esto se regula 
de distintas maneras dependiendo de la legislación de cada 
país y a continuación se demuestran algunos ejemplos: 
COSTA RICA 
El concepto contrato administrativo, para la legislación 
Costarricense, se refiere a la relación contractual surgida 
como mérito de un procedimiento, sea este ordinario o 
extraordinario, previsto por la ley, mediante el cual la 
Administración Pública escoge al contratista, en conjunto con 
el cual tendrán como fin último satisfacer una necesidad 
pública. La regulación de los Contratos Administrativos se 
desarrolla en las siguientes Leyes: 
 Ley N. 7494 del 2 de mayo de 1995 sobre " Ley de 
Contratación Administrativa" y su Reglamento General, 
Decreto Ejecutivo N. 25038-H del 06 de marzo de 1996 
 Ley N. 7762 del 14 de abril de 1998 sobre " Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos" 
En dicha legislación existe una dependencia del ministerio de 
hacienda de Costa Rica, llamada Dirección de Administración 
de Bienes y Contratación Administrativa, creada con el fin de 
dar cumplimiento a su función de propiciar la integración de 
la información de los procedimientos de contratación 
administrativa del Gobierno Central, y en ejercicio de sus 
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atribuciones de ejecutar las acciones necesarias para 
establecer políticas en materias propias del sistema regido por 
ella y requerir información a las instituciones y dependencias 
del sector público para el cumplimiento de sus fines. 
CHILE 
El Derecho Chileno no cuenta, y nunca ha contado con una 
ley general reguladora de la contratación administrativa, pese 
a que la Constitución Política de la República regula y 
categoriza claramente los actos administrativos: decretos y 
resoluciones, distinguiéndolos de los contratos 
administrativos, como lo establecen los artículos 32, numeral 
8°, 35, 102, 108, 87 y 88 del Código Político, por una parte, al 
referirse a los actos y a potestad reglamentaria o normativa, y 
los artículos 60, Nos 7 y 9, y 62, inciso 4°, numeral 3°, por la 
otra, que lo hacen respecto a los contratos. 
Ante este tipo de vacío normativo, la contractualidad pública 
se encuentra regulada en las leyes y reglamentos especiales 
que se ocupan de normar algunos contratos que celebra la 
Administración del Estado. 
ESPAÑA 
El Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas; y el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general 
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
regulan lo relativo a la actuación de la Administración pública 
en su forma de contratación. 
La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en su 
Art. 5, establece que "son contratos administrativos: 
a) Aquellos cuyo objeto directo, conjunta o separadamente, 
sea la ejecución de obras, la gestión de servicios 
públicos y la realización de suministros, los de concesión 
de obras públicas, los de consultoría y asistencia o de 
servicios, excepto los contratos comprendidos en la 
categoría 6 del artículo 206 referente a contratos 
de seguros y bancarios y de inversiones, de los 
comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, los 
contratos que tengan por objeto la creación 
e interpretación artística y literaria y los de espectáculos. 
(Modificado por ley 13/2003) 
b)  Los de objeto distinto a los anteriormente expresados, 
pero que tengan naturaleza administrativa especial por 
resultar vinculados al giro o tráfico específico de la 
Administración contratante, por satisfacer de forma directa 
o inmediata una finalidad pública de la 
específica competencia de aquélla o por declararlo así 
una ley.   Los restantes contratos celebrados por la 
Administración tendrán la consideración de contratos 
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privados y, en particular, los contratos de compraventa, 
donación, permuta, arrendamiento y 
demás negocios jurídicos análogos sobre bienes 
inmuebles, propiedades incorporales 
y valores negociables, así como los contratos 
comprendidos en la categoría 6 del artículo 206 referente 
a contratos de seguros y bancarios y de inversiones y, de 
los comprendidos en la categoría 26 del mismo artículo, 
los contratos que tengan por objeto la creación e 
interpretación artística y literaria y los de espectáculos."   
Los tipos de contrato reconocidos por la Legislación 
Española son: El de Obras, de Gestión de servicios 
públicos, de Suministros, de Consultaría, asistencia y de 
servicios. 
INGLATERRA 
En el derecho inglés, si bien los contratos celebrados por la 
Corona Británica están sujetos a las normas de derecho 
común y a los tribunales ordinarios, es lo cierto que sus 
privilegios como el poder de policía, el privilegio de 
inejecutabilidad y la prohibición de dictar contra ella 
mandamientos de hacer dejaban sin eficacia al contrato y sin 
garantía al contratista. En ese sentido en 1968 se creó el 
"Review Board for Government Contract", organismo 
de arbitraje encargado de decidir todos 
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los conflictos contractuales que se presenten en el ámbito de 
la Corona y ejercer funciones consultivas, cuyas decisiones 
configuran la base de desarrollo de todo un sistema de 
poderes exorbitantes de la Administración y de 
compensaciones económicas al contratista que se pactan 
mediante la adhesión de éste a un pliego de condiciones. 
Esta particular regulación ha llevado a Doctrinarios como 
Ariño y Parada a considerar que si bien tales contratos no han 
sido calificados expresamente por el derecho inglés como 
"administrativos" la realidad de los casos permite afirmar que 
se trata de una figura que no es contrato en absoluto, o que 
de serlo, impone deberes al particular más no le otorga 
derechos. 
2.2.11. TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 
El contrato, en un sentido amplio, lo podemos definir como un 
acuerdo entre partes del que nacen obligaciones recíprocas y 
para el que, dada su trascendencia social y económica, la 
Ley, establece unas normas y consecuencias jurídicas. 
Dado que, como hemos visto en los antecedentes históricos, 
el origen y esencia de los contratos está en el contrato civil o 
privado, no podemos obviar una referencia, aunque breve, al 
concepto de contrato en el Derecho Civil. Según nuestro 
Código Civil, las obligaciones nacen de los contratos, 
cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. 
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Así pues, jurídicamente, las obligaciones nacen, bien por 
imposición de una ley, o bien por la propia voluntad de 
una persona de contraer obligaciones respecto de otra, 
mediante un contrato. El contrato se configura así como una 
de las fuentes de las obligaciones jurídicas y, en este sentido, 
el propio Código Civil, en su art. 1309 lo define diciendo que: " 
Contrato, es una convención en virtud de la cual una o más 
personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, 
a dar, hacer o no hacer alguna cosa". Ahí recae la concepción 
civil del Contrato. 
Visto el concepto jurídico de contrato, resulta interesante 
hacer una breve referencia a los dos grandes grupos en los 
que se suelen englobar las distintas modalidades de 
contratos, en función de los sujetos que en él intervienen y de 
la normativa de aplicación; por un lado, tenemos los contratos 
privados, que son aquellos en que las partes intervinientes 
persiguen intereses meramente particulares y se mantienen 
en situación deigualdad respecto a los derechos y 
obligaciones recíprocas que nacen del contrato. Tales 
contratos privados están regulados con carácter general en 
el Derecho Civil, y con carácter especial, en el Derecho 
Mercantil y en Derecho Laboral, siendo extremadamente 
general. 
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Junto con los contratos privados, completan el marco jurídico 
contractual de los llamados Contratos Administrativos, a los 
que, por intervenir como sujeto del contrato una 
Administración Pública e incidir determinadas circunstancias 
directamente relacionadas con la satisfacción de necesidades 
de carácter público, se les otorga una regulación específica 
sujeta al Derecho Administrativo. 
En resumen de lo anterior, por parte de la doctrina, no hay ni 
puede haber ningún contrato que no se ajuste a los cánones 
del Derecho Privado. Finalmente hay quienes sostienen la 
existencia de dos tipos de contrato: a) contratos de Derecho 
Privado; b) contratos de Derecho Público. Se sigue 
últimamente lo que dice esta corriente, tanto en la doctrina 
como en la jurisprudencia. El Contrato típico de Derecho 
Público es el Contrato Administrativo, vale decir, el celebrado 
entre la Administración Pública y un particular o entre dos 
órganos administrativos con personalidad de Derecho Público. 
Constituyen éstos últimos, el objeto de este trabajo, y a ellos 
nos vamos a dedicar. 
Debido a la gran cantidad y diversidad de cuestiones que 
maneja el Estado por la vía de la función administrativa, la 
Administración Pública tiene la necesidad de realizar 
convenios y contratos que le permitan efectuar acciones que 
la habiliten para el logro de sus fines, para lo cual es 
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indispensable que entable relaciones con los particulares, ya 
que necesita de éstos en virtud de que el Estado no tiene a su 
alcance todos los bienes o servicios que requiere. En este 
sentido, la Administración Pública realiza una serie de 
contratos, como los de obra pública y suministro (típicos 
contratos administrativos), así como los de arrendamiento, 
compraventa, donación, etc. Éstos últimos se encuentran en 
el campo del derecho privado. 
Son entonces los contratos administrativos, en general, 
aquellos en que interviene la Administración Pública en 
cualquiera de sus esferas, además que para que el contrato 
sea administrativo debe tener por objeto la satisfacción directa 
de una necesidad pública. Por lo que son elementos 
característicos del contrato administrativo por un lado el 
interés general como causa del mismo, el servicio público 
como el objeto, la forma como requisito esencial, la 
desigualdad de las partes, la jurisdicción especial y la 
especialidad legal. 
Nace así la figura de los contratos administrativos, 
diferenciados de los contratos civiles en función del sujeto, del 
objeto y de la causa del contrato, con una regulación jurídica 
específica, determinada fundamentalmente por una doble 
exigencia: 
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 Las peculiaridades de los procedimientos de actuación de 
la Administración Pública, derivadas, ente otros motivos, 
de la necesidad de controlar el gasto público, así como 
garantizar la igualdad de oportunidades entre los 
ciudadanos. 
 Las peculiaridades derivadas de la salvaguarda del 
interés público a la hora de garantizar el bien fin del objeto 
contractual, y las que, a tal efecto, se derivan de la 
posición dominante de la Administración. 
Teniendo en cuenta éstos criterios como referencia, interesa 
resaltar que cuando la Administración necesita contratar con 
un tercero lo hará mediante un contrato administrativo o 
mediante un contrato privado, dependiendo de la voluntad del 
legislador la determinación de las modalidades de contratos 
que, en un momento social determinado, adquieran la 
condición de administrativos, en función de la propia evolución 
histórica de la actividad administrativa. 
Ya que la Administración Pública puede celebrar contratos de 
Derecho Privado, un problema de difícil solución es el relativo 
a las características que permiten diferenciar un contrato 
administrativo de uno de Derecho Privado, por ejemplo la 
diferencia entre un contrato de suministro y un contrato de 
compra-venta, entre otros. Por lo anterior se han señalado los 
siguientes criterios: 
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a. Subjetivo. Considera que son contratos administrativos 
los que celebra la Administración Pública o los concluidos 
por ésta obrando como poder público. 
b. El de la jurisdicción. Son contratos administrativos, 
aquellos cuyo juzgamiento corresponde a la jurisdicción 
Contencioso – Administrativa. 
c. Formal. Serán contratos administrativos los concluidos 
por la Administración Pública siguiendo el procedimiento 
especial de licitación u otro medio reglado para contratar.                                        
Los criterios o caracteres como se mencionan por otros 
sectores, expuestos para distinguir los contratos 
administrativos no son los únicos. La misma evolución de 
este tipo de instrumentos nos permite ampliar esos 
criterios o caracteres, los cuales expondremos en breve: 
d. Del servicio público. Contrato Administrativo es el 
celebrado por la Administración para asegurar el 
funcionamiento de los servicios públicos. 
e. Cláusulas exorbitantes. "Son estipulaciones cuyo 
objetivo es conferir a las partes derechos u obligaciones 
ajenos por su naturaleza a aquellos que son susceptibles 
de ser libremente consentidos por una persona en el 
marco de las leyes civiles o comerciales". Las ventajas 
son siempre para el estado, lo cual determina que se 
rompa el principio de igualdad de partes, que es 
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fundamental en el Derecho Privado y que en éste daría 
lugar a la ilicitud o nulidad. Son ejemplos de cláusulas 
exorbitantes: la rescisión unilateral, las cláusulas penales 
y la obligación de ejecución forzosa del contrato. 
f. Calificación Legislativa. Cuando exista una norma legal, 
la cual establece que ciertos contratos son de índole 
administrativa y que, por tal motivo, se sujetarán a un 
régimen de Derecho Público, sin importar la naturaleza 
misma del contrato, sino la disposición expresa de la ley. 
g. Limitación de la Libertad Contractual de las partes. El 
ente público que requiera celebrar un contrato debe 
constreñirse a acatar todas las disposiciones legales que 
respecto del caso particular se hayan dictado, de tal 
suerte que su actuación no es enteramente libre y mucho 
menos arbitraria; por su parte el contratista deberá cumplir 
con ciertos requisitos y ajustarse también a las 
disposiciones legales y condiciones impuestas por el ente 
público, por lo que también ve restringida su libertad 
contractual. 
h. Mutabilidad del Contrato. Es una característica peculiar 
de los contratos administrativos el que por motivos de 
interés público se puedan dar y justificar modificaciones 
en sus cláusulas, lo que permite que el ente público tenga 
una amplitud y flexibilidad en sus relaciones 
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contractuales, situación que no es posible en los contratos 
de Derecho Privado. 
2.2.12. ELEMENTOS DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
El Contrato Administrativo está configurado por una serie de 
elementos, objetivos, subjetivos y formales, que deben 
concurrir en debida forma para que el contratos se 
constituya válido. La Doctrina establece que basta la 
concurrencia de vicios en uno de los elementos para que el 
contrato se torne ineficaz. 
La validez de la relación contractual exige la presencia de 
determinados elementos esenciales, sin los cuales no habrá 
contrato. Así como también el Contrato Administrativo está 
compuesto por elementos no esenciales, los cuales le son 
muy característicos. Estos dos tipos de elementos se 
desarrollaran a continuación. 
  Sujetos. Por lógica, los sujetos por una parte, el particular 
y por la otra, el ente de la administración pública que 
pretende celebrar un contrato. En lo que respecta al 
particular, no basta tener la capacidad de ejercicio que 
señala la legislación civil, sino que además, si se trata de 
personas jurídicas, sus representantes deben acreditar 
fehacientemente su personalidad. Es oportuno mencionar 
que la capacidad del particular se rige tanto por normas de 
Derecho Privado como de Derecho Público. Con relación a 
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la Administración Pública, su competencia para contratar la 
reconoce la Constitución en su Artículo 234: " Cuando el 
Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o 
adquirir bienes... deberán someterse dichas obras o 
suministros a licitación pública, excepto en los casos 
determinados por la ley". Entonces tal elemento parte de que 
uno de los contratantes debe ser la Administración Pública y 
el otro una persona natural o jurídica. 
Consentimiento. Es la manifestación recíproca del acuerdo 
completo de dos personas con objeto de obligarse cada una 
a una prestación respecto de la otra u otras. Presupone el 
acuerdo de voluntades de los contratantes, si bien la forma 
de manifestarlo es diferente en cada uno, ya que la persona 
natural o jurídica lo externa en forma simple y llana, como lo 
haría respetando las normas del Derecho Privado; pero en el 
caso de la Administración Pública, el consentimiento va 
precedido de ciertos requisitos legales que debe satisfacer, 
como la convocatoria y licitación pública, si es el caso. Ahora 
bien, esa coincidencia de voluntades que ya vimos que es 
distinta, es más compleja para el lado de la Administración 
Pública, lo cual explicaremos seguidamente y al momento 
del perfeccionamiento del contrato. El consentimiento tiene 
además la siguiente característica: 
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Capacidad. Presupuesto ineludible del consentimiento, la 
cual implica aptitud para ser sujeto activo o pasivo de 
relaciones jurídicas. Ahora bien, nos interesa un poco más 
conocer la capacidad de la Administración, la competencia 
de la administración es el conjunto de facultades que se le 
han atribuido; es la competencia para la Administración 
Pública lo que la capacidad es para los particulares. Esto se 
explica porque las entidades del Estado no pueden contratar 
libremente, sino dentro de la esfera señalada por las leyes 
administrativas, careciendo, por lo tanto, de eficacia aquellos 
contratos en que la entidad administrativa contratante no 
tuviera facultades para conocer lo pactado en los mimos. 
Existen además un conjunto de circunstancias que pueden 
alterar las manifestaciones de la voluntad que se expresan 
en el consentimiento de las partes, privando de validez al 
mismo al ocasionar la formación de una voluntad distinta a la 
que debió formarse y que hubiera sido la verdadera voluntad 
del sujeto. No entraremos en detalle en tales circunstancias, 
basta por lo avanzado de nuestro nivel, solamente 
mencionarlas: Error, Violencia o Dolo. 
Objeto. Todo contrato requiere un elemento objetivo sobre 
el cual puede recaer la voluntad, el objeto es el propósito de 
las partes de generar los derechos y las obligaciones, el 
objeto de los contratos administrativos es un requisito tan 
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esencial, que sin él no se concibe la existencia, ni se pueden 
tener por consiguiente, eficacia ni validez legal. El contenido 
de los contratos administrativos está constituido por la 
prestación o conjunto de prestaciones a que den lugar. El 
objeto de éstos contratos ha de ser desde la ejecución de 
obras hasta la gestión de servicios al Estado o la prestación 
de suministros al mismo; dice la doctrina que el elemento 
objetivo del contrato viene a estar determinado por todas las 
finalidades comprendidas dentro de la competencia de la 
administración y que quedará asegurada la validez de un 
contrato celebrado por un organismo administrativo, en lo 
que al objeto corresponde, siempre que dicho organismo sea 
competente por razón de la materia, para llevar a cabo la 
actividad a cuyo desarrollo se contrata. 
Causa. En los contratos administrativos, la idea de causa o 
motivo determinante tiene más importancia que en los 
contratos de Derecho Privado, porque presupone que el 
interés público o el objetivo de la institución a que se refiere 
es a esos contratos. Es, en fin, en vista del cual una persona 
se obliga ante otra. Es lógico pensar que cada uno de los 
contratantes tenga diversas razones para obligarse, por un 
lado, el particular busca obtener un lucro como causa 
determinante de su actuación, mientras que la 
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Administración tendrá como causa fundamental alcanzar su 
cometidos o mejor dicho, el interés público. 
La causa se encuentra en todas las obligaciones que tienen 
su fuente en la voluntad del individuo, en efecto, siempre 
que una persona se obliga lo hace con vistas a un fin 
inmediato directo, que la determina a establecer la 
obligación. Manifiesta un sector de la doctrina que la causa 
para la Administración no existe, o que mejor dicho, se 
confunde con el objeto del contrato, es decir, que uno y otro 
los constituye la obra o el servicio público. Tal teoría ha 
creado divisiones y no se logra crear un consenso, ya que 
otros manifiestan que objeto y causa son perfectamente 
separables. 
Forma. La contratación administrativa obedece en esto 
a principios diametralmente opuestos a los que rigen en 
materia civil, en éstos siguiendo la tradición romana, en el 
cual se reputaba valedera la obligación o el contrato, que 
fuesen hechos en cualquier manera que parezca que alguno 
se quiso obligar con otro a realizar un contrato con él. En 
Derecho Administrativo la situación es muy distinta, los 
representantes de la Administración son gestores de 
intereses generales y por ello precisa establecer garantías 
para evitar abusos, muy posibles cuando las actividades 
cuyo cuidado se tiene no son las propias, y esas garantías 
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las constituyen los requisitos de forma, los cuales se 
consideran como los límites impuestos a su actividad, que 
no puede franquear la administración. Hauriou precisa éstos 
puntos de vista haciendo constar que la Administración es 
un organismo en parte automático, en el cual 
la conciencia central no puede estar siempre despierta, este 
elemento de la conciencia central es suplido por la 
multiplicidad de formalidades, por virtud de las cuales entran 
en el trámite de la operación varios agentes que se controlan 
unos a otros. Partiendo del criterio anterior, la legislación 
administrativa salvadoreña ha regulado un sistema de 
formalidades que constituyen un elemento esencial de la 
contratación administrativa, las cuales deben ser cumplidas 
rigurosamente para que el acto administrativo alcance la 
debida validez. Por tanto, los contratos administrativos, lejos 
de perfeccionarse a tenor de los preceptos del Código Civil, 
exigen una determinada forma legal de celebración, de cuyo 
cumplimiento se hace depender precisamente la validez y 
existencia misma del contrato por el carácter solemne que 
los administrativos tienen. Todo contrato administrativo ha 
de estar forzosamente sometido a normas determinadas en 
los preceptos legales atinentes. 
Régimen Jurídico Especial.   El contrato administrativo 
está sometido a un régimen de estricto Derecho Público, 
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solo por excepción debe remitirse al Derecho Privado. Es a 
través de las cláusulas reglamentarias, como la ley asegura 
el mantenimiento del interés general, que no puede quedar 
al arbitrio de los particulares. 
2.2.13. ELEMENTOS NO ESENCIALES. 
Plazo. El Plazo se determina de acuerdo con la naturaleza 
del contrato que se celebra. En unos casos los contratos 
demandan plazos muy amplios para que se pueda operar 
la amortización de los capitales invertidos y en otros casos, 
se fijan plazos breves, como la construcción de un edificio. 
Es frecuente que se señalen diversas sanciones por el 
incumplimiento del plazo, los contratistas con frecuencia se 
comprometen a pagar determinadas cantidades por el plazo 
excedido. En ésta última parte opera el Derecho 
Administrativo Sancionador. 
Conmutabilidad. Los contratos administrativos se califican 
como contratos conmutativos, porque los provechos y 
gravámenes que corresponden a las partes, son ciertos y 
conocidos desde la celebración del contrato. Éste elemento 
es la proporción que debe existir entre las prestaciones que 
se dan en el contrato, es la proporción que debe existir en 
los procesos de contratación pública; se considera que se 
desprende de los principios de igualdad y de justicia. 
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Intransferibilidad. Al celebrarse un contrato administrativo, 
la administración se cerciora de la idoneidad de su co-
contratante, es por ello que en principio se prohíbe el 
transferir esos contratos a otras personas. 
Existen excepciones, como en el caso que la ley lo autorice 
o que se haya pactado expresamente por las partes. En los 
contratos de obra pública la administración autoriza a los 
contratistas para que celebren determinados tipos de 
contratos con otras personas, como puentes, obras 
de arte (por ejemplo el monumento del boulevard 
constitución), jardinería y otros análogos. 
Licitación. La licitación es el procedimiento legal y técnico 
que permite a la administración pública conocer quiénes 
pueden, en mejores condiciones de idoneidad y 
conveniencia, prestar servicios públicos o realizar obras. 
Este elemento se introduce en los contratos administrativos 
como un mecanismo de control del gasto que realizan los 
entes públicos. Encuentra su justificación en disposiciones 
legales, para ser exactos el artículo 59 de la Ley de 
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, 
en adelante LACAP. Para Rafael Bielsa, la licitación pública 
"es una institución típica de garantía del interés público 
(moralidad y conveniencia administrativa)". 
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La licitación es entonces un procedimiento administrativo 
que consta de varias etapas y por el cual se selecciona la 
mejor oferta en precio y calidad de un bien o servicio que 
requiere la administración pública. 
Garantías. La garantía es sinónimo de obligación 
y responsabilidad. En los contratos es un medio para 
asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. Las 
garantías que se pueden exigir por la administración pueden 
ser: las que señalan las leyes o las que se pactan en el 
contrato respectivo. 
Sanciones. El concepto sanción se emplea como pena o 
represión. Es la ley la que ordena una pena contra quienes 
la violen; en otro aspecto es la pena que se pacta por el 
incumplimiento del contrato. Acá es donde en esencia 
podemos observar el poder sancionador del Estado, ya que 
ante el incumplimiento de las cláusulas contractuales o del 
contrato mismo, la Administración tiene la facultad de 
unilateralmente disponer de sanciones en perjuicio del que 
incumple el contrato. 
2.2.14. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
 Moralidad. Cualidad de las acciones humanas apreciadas 
como buenas, dentro de la ética. Los actos referidos a las 
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adquisiciones y contrataciones deben ser ante todo 
honradas. 
 Libre Competencia. Tendencia del Sistema Económico 
del esto el Estado Social de Mercado, donde se busca la 
mayor, más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, 
pluralidad y participación de postores potenciales. 
 Imparcialidad. Proceder con rectitud y sin designio 
anticipado. Tratando a todos los postores y personas en 
igual condiciones. Los acuerdos y resoluciones de los 
funcionarios y dependencias responsables de las 
adquisiciones y contrataciones se adoptan de me manera 
estricta a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 
Administración Pública, atendiendo criterios técnicos que 
permitan la objetividad en el tratamiento. 
 Transparencia. No oculta acciones dudosas. Que todas 
las actividades y contrataciones sean públicas y siguiendo 
los procedimientos de la ley y que eso sea claro para los 
ciudadanos. Además todas las contrataciones deben 
realizarse sobre la base de criterios y calificaciones 
objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. 
 Eficiencia. Que los bienes y servicios proporcionados 
sean de la mejor calidad posible, cumpliendo los 
requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y usando 
las mejores condiciones para su uso final. 
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 Economía. Buscar bienes y servicios 
de precios o costos adecuados. Siguiendo los principios 
de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el 
uso de los recursos en todas las etapas del proceso 
 Vigencia tecnológica. Búsqueda y obtención de bienes y 
servicios de punta, o sea, de mayor adelanto y garantía 
de recuperación en caso necesario. 
 Trato justo e igualitario. Procesar las posturas con el 
más amplio criterio de calificación para garantizar la 
bondad del bien o del servicio. Está prohibida la existencia 
de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo que lo diga 
la ley. 
 
2.2.15. DIVERSOS TIPOS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 
ESTUDIADOS DESDE LA ÓPTICA DE LA LEGISLACIÓN 
NACIONAL. 
Contrato de Obra Pública. Es el más usual e importante de 
los contratos administrativos. Obra Pública es el 
trabajo realizado sobre bienes inmuebles con fines de interés 
público. Cierto sector de la doctrina, considera que la obra 
pública puede recaer sobre bienes muebles, pero la Ley que 
regula el Contrato de Obra Pública hace referencia a los 
bienes inmuebles, por lo que debemos concebir obra pública 
como toda construcción, ampliación, conservación o mejora 
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que realiza un particular contratista en bienes inmuebles del 
Estado. 
No es lo mismo Contrato de Obra Pública que Obra Pública, 
en el primero es un particular, que en virtud de un acuerdo de 
voluntades con la Administración Pública y a cambio de 
remuneración realiza el trabajo; cuando hablamos de Obra 
Pública per se estamos refiriéndonos a la que realiza el 
Estado por sus propios medios. 
El fundamento constitucional del Contrato de Obra Pública se 
encuentra en el Art. 234 de la Constitución. 
La Ley que regula este contrato es la LACAP, en el Capítulo I 
de su Título VI. En las disposiciones contenidas en dicho 
capítulo se da una definición del Contrato de Obra Pública, la 
cual no dista de la que anteriormente ofrecimos, asimismo se 
encuentra el Contrato de Supervisión de la Obra Pública, el 
cual, se encuentra regulado según lo establecido para el 
Contrato de Consultoría que veremos más adelante; además 
se rige lo relativo a la suspensión y la ampliación de la obra 
en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Una disposición a la 
que hay que estar atentos es la del inciso final del Art. 109 el 
cual nos explica que cuando se realicen modificaciones que 
excedan en un veinte por ciento el monto del contrato ya sea 
de una sola vez o por la suma de varias modificaciones, se 
considerará como nueva contratación. En las disposiciones 
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finales del capítulo mencionado se explica la terminación de la 
obra por parte del fiador en el caso que el contratista no la 
haya podido finalizar, además de los requisitos de la entrega 
de la obra, además de la responsabilidad por los vicios 
ocultos que tenga la obra, los cuales serán imputables según 
corresponda, al constructor, al supervisor o al consultor.                                   
Contrato de Suministro. Es el que celebra la Administración 
Pública con algún particular a efecto de que éste le 
proporcione de una forma continua ciertos bienes o servicios 
que el ente administrativo requiere para sus tareas. Este 
contrato se realiza para la obtención de determinados bienes 
de uso corriente de la Administración, como papelería, 
artículos de escritorio, refacciones, mobiliario, etcétera. 
Tal contrato se encuentra en la LACAP, en el Capítulo II de su 
Título VI. Es de menor desarrollo que el de Obra Pública, ya 
que es mucho menos complejo que el otro, y regula la 
adquisición o arrendamiento de bienes muebles. En tal 
contrato está incluidos los servicios técnicos, profesionales y 
de mantenimiento en general, relacionados con el patrimonio, 
así como los servicios de vigilancia, limpieza y similares. 
Una diferencia importante con los Contratos de Obra Pública, 
es el que menciona el Art. 119, que excluye del rendimiento 
de la garantía, a los contratos que consistan en una sola 
 83 
 
entrega e inmediata, en el otro contrato, siempre se exigirá la 
garantía de fiel cumplimiento de la obra. 
Contrato de Consultoría. Debe entenderse por tal, el servicio 
de carácter intelectual que realiza una persona física o jurídica 
para proveer al ente administrativo con el mejor consejo 
calificado respecto de un determinado asunto. 
El Contrato de Consultoría como los anteriores está contenido 
en la LACAP, en el Capítulo III de su Título VI. El trabajo 
intelectual que antes mencionábamos, acá se le definen como 
servicios especializados, y están debidamente numerados en 
el Art. 123. De la misma manera, se permiten que los 
consultores sean personas naturales y jurídicas, con 
requisitos distintos para cada una, además de prohibiciones a 
realizar las obras para la cual hayan prestado su asesoría. Se 
regula como estudiamos en el Contrato de Obra, los contratos 
de supervisión de la misma; al final se establece la 
responsabilidad de los consultores por la deficiencia en sus 
servicios. 
Contrato de Concesión. Es el que otorga la Administración 
Pública a favor de particulares o de empresas, bien sea para 
apropiaciones, disfrutes o aprovechamientos privados en 
el dominio público. Es además, un contrato para encomendar 
a los particulares la prestación de determinados servicios 
públicos; esto sucede por la enorme cantidad de tareas que el 
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Estado tiene atribuidas para lograr sus fines y es imposible 
cumplir de manera directa. El Contrato de Concesión le 
permite al particular desempeñar actividades que son propias 
del Estado, porque persiguen la satisfacción de intereses 
generales. Consideramos por Concesión el acto jurídico por el 
cual el Estado confiere a un particular la potestad de explotar 
a su nombre un servicio o bien público, que son de dominio 
público, satisfaciendo necesidades de interés general. 
La particularidad de este contrato es que son los particulares 
los que pagan el precio del contrato, ya que es el 
concesionario el que presta el servicio y el que se encarga de 
realizar el cobro respectivo; el Estado no paga al contratista, 
pero una vez se vence el plazo de la concesión, los bienes 
vuelven al dominio del Estado. 
La LACAP delimita el marco de aplicación de ésta figura, en el 
Capítulo IV de su Título VI. En tal legislación establece que 
los Contratos de Concesión podrán ser:  
a) De Obra Pública 
b) De Servicio Público 
c) De Recursos Naturales y Subsuelo. 
 Podemos obtener de la normativa mencionada que la forma 
para seleccionar al concesionario es únicamente por medio de 
la licitación pública, asimismo que se debe establecer un 
plazo para la duración de la concesión. El concesionario, está 
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obligado a prestar el servicio público en condiciones de 
completa normalidad, evitando las molestias, incomodidades, 
inconvenientes o peligro a los usuarios. 
No todos los bienes del Estado se pueden concesionar, ya 
que algunos por pertenecer la riqueza del subsuelo al Estado, 
todos los recursos naturales y bienes arqueológicos que se 
descubriere como consecuencia de la ejecución de la obra, 
quedarán excluidos de la concesión otorgada. Una vez 
finalizado el plazo de la concesión y no habiendo prórroga se 
debe entregar las obras e instalaciones a que está obligado el 
concesionario al Estado. 
Formas de Contratación de la Administración Pública. 
El procedimiento de contratación administrativa comprende en 
general, de las etapas previas a la preparación del contrato, lo 
relativo al problema de a elección de la otra parte contratante 
y por último, el de la forma misma que debe revestir el 
negocio contractual. 
El Estado como cualquier contratante, tiene el derecho 
legítimo de obtener de los particulares las mejores 
condiciones en su contratación, las más económicas, las más 
eficientes y en las que ofrezcan mayores garantías de 
seriedad en su realización. 
Los procesos de selección, son procedimientos públicos por 
los cuales se realizan los Contratos Administrativos, procesos 
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en los cuales puede participar cualquier persona que cumpla 
las bases y requisitos exigidos por la Ley. 
La actividad preliminar al contrato de la Administración adopta 
las formas jurídicas propias de la función administrativa. Las 
etapas del procedimiento preparatorio y previo a la emisión de 
la voluntad contractual, sustancialmente adquieren forma de 
acto, reglamento, hecho o simple acto administrativos. 
Ellas, a tenor de nuestra dogmática jurídica, son las formas 
por las cuales se exterioriza toda la actividad administrativa 
del Estado, contractual o no. La actividad administrativa 
contractual o precontractual no es ajena al régimen jurídico de 
la función administrativa ni tiene formas jurídicas de 
manifestación distinta de aquélla. 
Los actos, hechos, reglamentos y simples actos 
administrativos, dictados o ejecutados en la preparación de la 
voluntad administrativa contractual, se incorporan 
unitariamente, aunque de manera separable, en el 
procedimiento administrativo de conformación de la voluntad 
contractual. Por ello, las reglas y principios que rigen la 
intervención de los interesados en la preparación e 
impugnación de la voluntad administrativa (procedimiento 
administrativo) son también aplicables a la actividad 
administrativa precontractual (de preparación de la voluntad) y 
contractual propiamente dicha (de ejecución de la voluntad). 
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El procedimiento administrativo preparatorio de la voluntad 
contractual se integra, además, con la actividad que despliega 
a ese efecto el futuro contratista de la Administración Pública. 
En la actividad precontractual, preparatoria o preliminar del 
contrato administrativo, encontramos también actos y hechos 
jurídicos privados o de particulares, ( la compra de las bases 
de licitación, la presentación de la oferta, el retiro o 
desistimiento de la oferta, la constitución de la garantía, la 
solicitud de inscripción en los registros respectivos, la 
formulación de observaciones e impugnaciones en el acto de 
apertura, etcétera. 
Por lo tanto, la selección del contratista por cualquier 
procedimiento (licitación pública, licitación privada, 
contratación directa, libre gestión, concurso), no se agota en 
un acto administrativo único, sino que es el resultado de 
varios actos, hechos, reglamentos y simples actos 
administrativos, que reciben concurrencia y colaboración de 
los particulares por medio de actos y hechos jurídicos 
privados, siempre que el oferente sea una persona privada. 
Son diversos los tipos de procesos que existen, dependiendo 
del tipo de bien o servicio que contratar, así como también del 
monto del contrato. La LACAP enumera las siguientes formas 
de contratación: 
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Licitación y Concurso Público. La Licitación pública abierta 
es uno de los procedimientos observados para las 
contrataciones del Estado y otros entes públicos. Es un 
procedimiento de selección del co-contratante, que sobre la 
base de una previa justificación de la idoneidad ética, técnica 
y financiera de los intervinientes, tiende a establecer la mejor 
oferta, el precio más conveniente, para la adquisición 
o enajenación de bienes, prestación de servicios o ejecución 
de obras. 
Licitación pública es un procedimiento administrativo por el 
cual la Administración invita a los interesados a que, 
sujetándose a las bases fijadas en el pliego de condiciones, 
formulen propuestas de las cuales se seleccionará y aceptará 
(adjudicación) la más ventajosa, o conveniente. 
En nuestra legislación se distingue entre Licitación y Concurso 
Público en la medida que, la primera está destinada a 
proporcionar bienes, y servicios ajenos al de consultoría, el 
Concurso Público, por el contrario, está dirigido a la 
prestación de servicios de consultoría. 
Técnicamente, la licitación pública es "un procedimiento 
administrativo" de preparación de la voluntad contractual, por 
el que un ente público en ejercicio de la función administrativa 
invita a los interesados para que, sujetándose a las bases 
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fijadas en el pliego de condiciones, formulen propuestas de 
entre las cuales seleccionara la más conveniente. 
Las figuras antes mencionadas se encuentran reguladas en la 
LACAP, en el Título IV, de su Capítulo II. En tal capítulo se 
regula la suspensión del concurso cuando por razones de 
causa mayor, caso fortuito, o ya sea, por razones de interés 
público, el Titular de la Institución así lo justificare. Asimismo 
recalca que los oferentes deben llenar todos los requisitos 
contenidos en las bases de la Licitación o del Concurso; se 
puede dar el caso que solamente un oferente se presente, en 
este caso, si llena los requisitos se le adjudicará a éste 
oferente la contratación de que se trate, de no cumplir los 
requisitos la Licitación o Concurso se declarará desierta, 
declarándose otra vez desierta por la razón anterior o bien, 
porque nadie compareció a presentar ofertas, se procederá a 
Contratar según las reglas de la Contratación Directa, la cual 
estudiaremos más adelante. 
La finalidad del procedimiento licitatorio es la determinación 
del proponente que formula la oferta más ventajosa para el 
Estado. De ahí que la doctrina, la legislación y la 
jurisprudencia, hayan establecido algunos "requisitos", 
"principios" o "propios" que hacen a la esencia y la existencia 
de la licitación y a los cuales deben recurrirse para resolver 
los problemas concretos de interpretación que la práctica 
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administrativa promueve. Los principios jurídicos esenciales, 
que hacen a la ratio iuris de la licitación y de los demás 
procedimientos de selección del co-contratante, son: 
 Libre Concurrencia. Que se entiende que toda persona 
que llene los requisitos, puede presentarse y emitir su 
oferta para la Licitación, de la misma forma también 
puede expresar su deseo de ser seleccionado en el 
Concurso. 
 Igualdad entre los Ofertantes. La Administración debe 
valorar a cada uno de los oferentes de la misma forma y 
tratarlos en igualdad de condiciones, no hacerlo daría 
lugar a la impugnación del acto administrativo, o a un 
 amparo por violación al principio de Igualdad. 
En los Contratos Administrativos, el procedimiento de 
Licitación o Concurso, constituye una garantía para los 
interesados en contratar con el Estado y otros entes públicos, 
que sobre la base del principio de concurrencia e igualdad, y 
evitando tratos preferenciales, puede hacer real y efectiva la 
colaboración de los particulares. 
Al parecer el único inconveniente es, que a pesar que el 
procedimiento de las licitaciones este bien reglamentado 
pueden efectuarse adjudicaciones indebidas pues la 
inmoralidad puede doblegar las formulas técnicas de rectitud 
impuestas por el ordenamiento jurídico al proceder 
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administrativo; así por ejemplo, una licitación aparentemente 
correcta puede encubrir y simular una flagrante desviación de 
poder, pues los pliegos de condiciones pueden haber sido 
redactados de manera tal que solo la persona a quien se 
quiere favorecer quede en condiciones de prestar ofertas 
admisibles. 
De cualquier manera, el saldo favorable, lo prueba la 
circunstancia de su aceptación en todas las legislaciones y en 
todos los tiempos, si bien se requiere una normativa flexible, 
adaptable a las distintas actividades del Estado y que 
disminuya en lo posible los inconvenientes señalados. 
Licitación y Concurso Público por Invitación. En esta 
forma de contratación podemos observar un cierto parámetro 
de discrecionalidad de la Administración Pública, pues es ella 
la que elige a quiénes van a ser postores. La Ley es la que 
regula el número mínimo de postores que deben haber (4), y 
cómo se debe justificar si son menos que los que se 
establecen. 
Asimismo se determina que se debe dejar constancia de la 
invitación que se realice, y de hacer constar la recepción de la 
misma, esto sumado a que se publicará la invitación en los 
periódicos de mayor circulación. 
Se establece que se seguirán las mismas reglas que la 
Licitación o Concurso Público en cuanto a la preparación de 
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las bases, el análisis y las notificaciones. Por lo tanto no es 
necesario profundizar sobre esta forma de contratación, pues 
ya desarrollamos las características y objetos de la licitación, 
la particularidad de ésta forma de contratación, es la invitación 
particular que hace la Administración Pública a personas 
Naturales o Jurídicas. 
Libre Gestión. La LACAP en su Art. 68 lo define como el 
procedimiento por el que las instituciones adquieren bienes o 
servicios relativos a sus necesidades ordinarias, disponibles al 
público en almacenes, fábricas o en centros comerciales, 
nacionales o internacionales. 
Por razones del monto es que se puede dar este contrato, la 
Ley regula que no debe sobrepasar los 
ochenta salarios mínimos urbanos, es a raíz de esto, que la 
Administración puede celebrar este contrato sin seguir las 
reglas de la licitación o concurso público, pues no implica un 
gasto que requiera de tantas formalidades para que se 
realice. 
Contratación Directa. Es el procedimiento por el cual el 
estado elige directamente al contratista, sin concurrencia, puja 
u oposición de oferentes. 
Nuestra ley la define como la forma por la que una institución 
contrata directamente con una persona natural o jurídica sin 
seguir el procedimiento establecido en la Ley, pero 
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manteniendo los criterios de competencia y tomando en 
cuenta las condiciones y especificaciones técnicas 
previamente definidas. 
A Diferencia de las otras formas de contratación, en ésta no 
habrá límite en los montos* por lo extraordinario de las causas 
que motivan contratar por esta vía. Esas causas son las que 
enumera el Art. 72 de la LACAP, las cuales no entraremos a 
ahondar pues el desarrollo de éstas nos alejaría del objeto de 
estudio de éste trabajo. 
Para calificar de urgente las situaciones que motivan la 
Contratación Directa, por un lado será el Consejo de 
Ministros, mediante resolución razonada el que emitirá la 
declaratoria de urgencia, si la Institución que va a contratar 
forma parte del Gobierno Central; en los casos de los 
Municipios, será el Concejo Municipal el que conozca y tendrá 
la competencia para emitir dicha declaración, según lo 
dispuesto en el Art. 73 de la LACAP. 
Mercado Bursátil. Debido a las limitantes en el desarrollo de 
ésta forma de contratación nos remitiremos a explicar lo que 
menciona la Ley, que manifiesta que son las que realicen las 
instituciones en operaciones de Bolsas legalmente 
establecidas, cuando así convenga a los intereses públicos. 
Este tipo de contratos, por su complejidad no se da en nuestro 
país, en donde hay una insípida cultura de la Bolsa de 
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Valores, esta forma de contratar se puede observar más que 
todo en países sumamente desarrollados, por 
mencionar Japón, Estados Unidos, Miembros que conforman 
la Unión Europea, entre otros. 
 Los montos para determinar qué forma de contratación se va 
a utilizar aparecen en el Art. 40 de la LACAP, siendo un 
mínimo de seiscientos treinta y cinco salarios mínimos 
urbanos para la Licitación Pública; de ochenta a seiscientos 
treinta y cinco para la Licitación Pública por Invitación; no 
superior a 80 salarios mínimos urbanos para el caso de la 
libre gestión; y el de la Contratación directa que por lo 
extraordinario de su existencia no se determina el monto. 
2.2.16. EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
La administración posee prerrogativas para la ejecución del 
contrato. Los principios de la autonomía de la voluntad e 
igualdad jurídica de las partes, quedan subordinados en el 
contrato administrativo. En este sentido puede decirse que la 
libertad de las partes queda circunscripta o limitada por la 
norma que fija el procedimiento para elegir al contratista; la 
aprobación o autorización legislativa o administrativa, y la 
subordinación del objeto al interés público. 
El contratista no tiene, en principio, la libertad de disentir 
respecto de las condiciones del contrato; sólo puede 
aceptarlas o rechazarlas, prevaleciendo siempre el interés 
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público sobre los intereses privados. En consecuencia, las 
prerrogativas de la Administración se manifiestan en la 
desigualdad jurídica en relación a sus contratistas y en las 
cláusulas exorbitantes del derecho común. 
Entre esas prerrogativas podemos mencionar: 
Lus Variandi: La Administración podrá modificar las 
condiciones del contrato hasta un punto racional. 
Posibilidad de mayores penalidades al contratista que 
incumpla con sus obligaciones 
A ello se refiere el Capítulo II del Título V de la LACAP, al 
establecer las condiciones de cumplimiento del contrato, así 
como también la prórroga de los mismos, esto sin dejar de 
regular lo relativo a la responsabilidad por las omisiones a 
las cláusulas contractuales y la imposición de multas por 
mora, la exigibilidad de seguro contra riesgos por la obra que 
se va a realizar y el ajuste de los precios por razones de 
variación en los costos. 
 
2.2.17. ACONTECIMIENTOS QUE SE PRESENTAN EN LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
Durante la ejecución de un contrato administrativo pueden 
sobrevenir acontecimientos que lo impidan o perturben. Esos 
hechos pueden ser circunstancias exteriores o hechos de la 
misma administración. 
 96 
 
La situación es bien diferente a los principios del Derecho 
Privado, ya que en derecho administrativo estos 
acontecimientos están determinados por el interés público que 
exige el funcionamiento de los servicios públicos. A pesar de 
ello, el contratante tiene la obligación de llevar adelante su 
contrato, por otra parte, también tiene derecho a que le 
indemnice por todas esas circunstancias que pueden detener 
el cumplimiento de lo pactado en el contrato. Estos 
acontecimientos la doctrina nos enumera de la siguiente 
manera: 
 La Teoría de la Fuerza Mayor. Por fuerza mayor 
debemos entender aquel acontecimiento exterior que 
impide la ejecución del contrato. Cuando tal 
acontecimiento se produce tiene por efecto liberar al 
contratante de su obligación. Lo anterior se aplicará si se 
realizan éstas condiciones:  
a) Absolutamente independiente de la voluntad del 
contratante 
b) que sea Imprevisto e imprevisible 
c) El acontecimiento debe hacer imposible la ejecución 
del contrato. 
 La Teoría del Hecho del Príncipe. En su sentido amplio se 
llama hecho del príncipe a toda medida dictada por los 
poderes públicos, que tiene por consecuencia la de hacer 
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más difícil y onerosa la ejecución del contrato por el 
contratista.        
Podemos pensar en nuevas medidas fiscales que graven en 
particular el contrato administrativo, o nuevos reglamentos 
que establezcan cargas onerosas para el contratista, que le 
dificulten y graven la ejecución del contrato. El problema es 
complejo porque pueden presentarse numerosas variaciones 
que pueden o no quedar comprendidas en el hecho del 
príncipe, pero la doctrina administrativa ha sido precisa en la 
determinación de éste concepto. 
El principio general es que la administración debe 
indemnizar al contratista por éstas nuevas cargas, que 
incluso lo pueden llevar a la propia rescisión del contrato. 
 La Teoría de la Imprevisión. Esta teoría surge como 
consecuencia de acontecimientos económicos imprevisibles, 
por los cuales un contratista de la administración sufre 
pérdidas tales que el equilibrio del contrato en proceso de 
ejecución, se modifica notablemente. La Administración, 
después de comprobar técnicamente la ausencia de culpa, 
le otorga una indemnización parcialmente compensadora por 
la pérdida sufrida durante ese período que se denomina 
extracontractual. Estos acontecimientos no implican que el 
contratista incurra en quiebra, sino que los costos del 
contrato se incrementan tanto que sería demasiado costoso 
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para él continuar con el cumplimiento de la obligación 
contractual. 
Incumplimiento del Contrato Administrativo. 
La inmoralidad administrativa, unida a la inmoralidad de los 
contratistas, o a acontecimientos imprevisibles, origina 
incumplimiento de los Contratos Administrativos en perjuicio 
del interés general, salvo los casos de legítimo 
incumplimiento vistos anteriormente. 
Es frecuente el suministro de elementos en malas 
condiciones, de calidades inferiores, en cantidades menores 
a las estipuladas, en lugares diversos a los convenidos o con 
alteraciones de precios y circunstancias que unas veces se 
han previsto, pero que en la mayor parte de las veces, no 
han sido consideradas en los convenios. 
Normalmente cada dependencia del ejecutivo celebra sus 
propios contratos bajo la revisión de la Secretaría de Estado 
correspondiente. A veces se crean grandes inconvenientes 
que se ven agravados por la falta de legislación 
administrativa que prevea estas situaciones y establezca 
sanciones muy severas. 
Debemos distinguir el cumplimiento normal y regular de un 
contrato administrativo y las distintas causas que lo alteran o 
extinguen por violación de su régimen jurídico o de los 
motivos que señalan las bases de contratación. 
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Cesación y Extinción de los Contratos Administrativos. 
Los Contratos Administrativos se extinguen por la expiración 
del plazo pactado para su ejecución y por el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales. 
El cumplimiento supone la realización del contrato por el 
contratista a satisfacción de la Administración, en otros 
términos, el Contrato se entenderá cumplido por el 
contratista cuando éste haya cumplido con los términos y 
cláusulas que se pactaron y que el resultado goce de la 
aprobación de la Administración. 
Por otro lado, cuando la extinción del Contrato Administrativo 
no se da por el cumplimiento de éste o por la llegada del 
plazo podemos hablar de la resolución. La Resolución del 
Contrato Administrativo, presupone la aparición de alguna 
circunstancia en la vida del contrato que impide o hace 
inconveniente su prosecución hasta su extinción normal. 
Tales circunstancias están comprendidas en las formas de 
Extinción de los Contratos Administrativos que señala la 
LACAP en su artículo 93. Tales formas son: 
Caducidad. La caducidad opera por causas objetivas de 
incumplimiento, al referirnos de causas objetivas, nos 
estamos refiriendo a aquellas que están determinadas en la 
Ley. 
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Entre esas causas podemos mencionar la falta de prestación 
de las garantías contractuales, el incumplimiento de los 
plazos por parte del contratista, falta de pago por la 
Administración, etcétera. Además de éstas pueden ser las 
que se determinen en el contrato. 
Por Mutuo Acuerdo de las Partes Contratantes. Tal 
causal solamente procederá por razones de interés público, 
que lógicamente deberán de ser explicadas en el 
procedimiento. Las partes atenderán a lo que hubieren 
convenido válidamente. 
Las restricciones a ésta causal es que no concurra otra 
causa de terminación imputable al contratista, y que como 
queda claro, que el interés público no se vea afectado con la 
no realización del contrato. 
Revocación. La revocación, contrario a la caducidad se da 
por causas subjetivas, es decir, por circunstancias 
extralegales que no obstante estar reguladas en la Ley, no 
pueden ser determinadas por ésta. 
La revocación implica una terminación del Contrato 
Administrativo, la administración pública puede considerar, 
por una decisión gubernamental, que no es conveniente 
continuar un contrato. Esta decisión es unilateral, en 
ejercicio de la potestad administrativa, pero comporta el 
pago de indemnización al que resulte afectado. En cambio, 
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si es por la responsabilidad de quien contrata con la 
administración, se hace obligatoria la indemnización que 
debe pagar el responsable a la administración pública. 
Son causales de la revocación, la muerte o incapacidad 
sobrevenida del contratista individual o la extinción de la 
personalidad jurídica de la sociedad contratista, la 
declaración de quiebra o el concurso de acreedores, por la 
modificación de las obligaciones contractuales por parte de 
la Administración y que tales modificaciones implique una 
variación sustancial de las mismas, en los casos de fuerza 
mayor o caso fortuito, entre otras. 
Rescate. El rescate es una forma de extinción de los 
Contratos Administrativos que consiste en que ante el 
eventual incumplimiento del contratista en la prestación de 
calidad y con garantías de un servicio público, la 
Administración Pública por cuenta propia prestará el servicio 
que hasta entonces ha sido defectuoso, utilizando los 
recursos del contratista. 
Esta figura ha sido creada exclusivamente para los contratos 
de concesión de obra pública y de servicio público, su 
intención es la de garantizar que la obra o el servicio se 
realicen con una calidad que satisfaga al interés público. 
 Por las Demás que se Determinen Contractualmente. Se 
rige lo anterior por el principio general de los contratos, lo 
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pactado por las partes es ley entre ellos "pacta sum 
servanda". Así que toda cláusula contractual acordada por 
las partes que no vaya en contra del interés público y de las 
disposiciones de la LACAP será válida. 
2.2.18. CONTROL INTERNO 
La Norma Internacional de Auditoría N° 6, define al control 
interno como las políticas, principios y procedimientos 
adoptados por la administración para lograr las metas y 
objetivos planificados y con el fin de salvaguardar los 
recursos y bienes económicos, financieros, tecnológicos a 
través de su uso eficiente y aplicando la normativa vigente, 
así como las políticas corporativas establecidas. 
De acuerdo al marco COSO, referido por Estupiñán (2006), 
el control interno es un proceso efectuado por la dirección y 
el resto del personal de una entidad, diseñado con el objeto 
de proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto 
a la consecución de objetivos dentro de las siguientes 
categorías: 
Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas que 
sean aplicables. 
Peña (2007), refiere que 
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a) El sistema de control interno forma parte integrante de 
los sistemas contables, financieros, de planeación de 
información y operaciones de la respectiva entidad 
b) Corresponde a la máxima autoridad del organismo o 
entidad, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, 
estructura y misión de la organización 
c) En cada área de la organización, el funcionario 
encargado de dirigirla es responsable por el control 
interno ante su jefe inmediato de acuerdo con los 
niveles de autoridad establecidos en cada entidad 
d) La unidad de control interno o quien haga sus veces es 
la encargada de evaluar en forma independiente el 
sistema de control interno de la entidad y proponer al 
representante legal del respectivo organismo las 
recomendaciones para mejorarlo 
e) Todas las transacciones de las entidades deberán 
registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma 
tal que permita preparar informes operativos, 
administrativos y financieros. 
2.2.19. COMPONENTES DE CONTROL INTERNO 
Los componentes del control interno pueden considerarse 
como un conjunto de normas que son utilizadas para medir 
el control interno y determinar su efectividad. A su vez, 
Fonseca refiere que los componentes del control interno 
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hacen las veces de criterios generales que aseguran la 
preparación de los estados financieros libre de errores 
materiales o fraude, dentro de niveles de riesgo aceptables. 
Para operar la estructura (también denominado sistema) de 
control interno se requiere de los siguientes componentes: 
a. Ambiente de control interno 
La Resolución de Contraloría N° 360-2006-CG, señala 
que el componente ambiente de control se define como 
el establecimiento de un entorno organizacional 
favorable al ejercicio de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 
miembros de la entidad y generar una cultura de control 
interno. En este contexto, el personal resulta ser la 
esencia de cualquier entidad, al igual que sus atributos 
individuales como la integridad y valores éticos y el 
ambiente donde operan, constituyen el motor que la 
conduce y la base sobre la que todo descansa. El 
ambiente de control tiene gran influencia en la forma en 
que son desarrolladas las operaciones, se establecen 
los objetivos y estiman los riesgos. Igualmente, tiene 
relación con el comportamiento de los sistemas de 
información y con las actividades de monitoreo. Los 
elementos que conforman el ambiente interno de control 
son los siguientes: 
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•  Integridad y valores éticos; 
•  Autoridad y responsabilidad; 
•  Estructura organizacional; 
•  Políticas de personal; 
•  Clima de confianza en el trabajo; y, Responsabilidad. 
b. Evaluación del riesgo 
El riesgo se define como la probabilidad que un evento 
o acción afecte adversamente a la entidad. Su 
evaluación implica la identificación, análisis y manejo 
de los riesgos relacionados con la elaboración de 
estados financieros y que pueden incidir en el logro de 
los objetivos del control interno en la entidad. Estos 
riesgos incluyen eventos o circunstancias que pueden 
afectar el registro, procesamiento y reporte de 
información financiera, así como las representaciones 
de la gerencia en los estados financieros. Esta 
actividad de auto - evaluación que practica la dirección 
debe ser revisada por los auditores internos o externos 
para asegurar que los objetivos, enfoque, alcance y 
procedimientos hayan sido apropiadamente ejecutados. 
Los elementos que forman parte de la evaluación del 
riesgo son: 
•  Los objetivos deben ser establecidos y comunicados; 
•  Identificación de los riesgos internos y externos; 
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•  Los planes deben incluir objetivos e indicadores de 
rendimiento; y, 
•  Evaluación del medio ambiente interno y externo. 
c. Actividades de control gerencial 
Se refieren a las acciones que realizan la gerencia y 
demás personal de la entidad para cumplir diariamente 
con las funciones asignadas. Son importantes porque en 
sí mismas implican la forma correcta de hacer las cosas 
así como también porque el dictado de políticas y 
procedimientos y la evaluación de su cumplimiento, 
constituyen el medio idóneo para asegurar el logro de 
objetivos de la entidad. Las actividades de control 
pueden dividirse en tres categorías: 
• Controles de operación, 
• Controles de información financiera; y, 
• Controles de cumplimiento. 
 
2.3. BASE TEÓRICA O TEORÍA EN LA QUE SE SUSTENTA 
La investigación se sustenta en la teoría comprendida en la 
normativa vigente sobre control interno, Ley N° 28716, Ley del 
Sistema de Control Interno, así como en la Resolución de 
Contraloría N° 360-2006-CG que aprueba las Normas de Control 
Interno. 
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Así también, el proyecto tiene su base teórica en diferentes autores, 
cuyos libros trataron sobre el control interno en las organizaciones, 
entre ellos: 
Valencia (2009), postuló que el control interno es un elemento del 
control que se basa en procedimientos y métodos, adoptados por 
una organización de manera coordinada a fin de proteger sus 
recursos contra pérdida, fraude o ineficiencia; promover la exactitud 
y confiabilidad de informes contables y administrativos; apoyar y 
medir la eficacia y eficiencia de ésta, y medir la eficiencia de 
operación en todas las áreas funcionales de la organización. Álvarez 
(2007), señaló que el control interno es el conjunto de 
procedimientos, políticas y planes de organización, los cuales tienen 
por objeto asegurar eficiencia, seguridad y eficacia administrativa y 
operativa, así como alentar y supervisar una buena gestión 
financiera a fin de obtener información oportuna y adecuada y 
producir una seguridad razonable de poder lograr metas y objetivos 
producidos. El Control Interno es un proceso continuo realizado por 
la dirección, gerencia y otros funcionarios o servidores de la entidad, 
la esencia del Control Interno está en las acciones tomadas para 
dirigir o llevar a cabo las operaciones, dichas medidas incluyen 
corregir las deficiencias y mejorar las operaciones. 
Mantilla, S. (2005), refirió que el control interno es un proceso 
llevado a cabo por las personas de una organización, diseñado con 
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el fin de proporcionar un grado de seguridad “razonable” para la 
consecución de sus objetivos, dentro de las siguientes categorías: 
 Eficiencia y eficacia operatoria. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
Por lo mencionado precedentemente, se puede definir ciertos 
conceptos fundamentales del control interno: 
 El control interno es un proceso, es un medio para alcanzar un 
fin. 
 Al control interno lo realizan las personas, no son solo políticas y 
procedimientos. 
 El control interno solo brinda un grado de seguridad razonable, 
no es la seguridad total. El control interno tiene como fin facilitar 
el alcance de los objetivos de una organización. 
Poch (2000), definió al control interno como las políticas y 
procedimientos adaptados por la administración de una entidad para 
ayudar a lograr el objetivo de la administración de asegurar, tanto 
como sea factible, la conducción ordenada y eficiente de su negocio, 
incluyendo adhesión a las políticas de administración, la salvaguarda 
de activos, la prevención y detección de fraude y error, la precisión e 
integridad de los registros contables, y la oportuna preparación de 
información financiera confiable. 
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En cuanto a los procesos de selección para ejecución de obras, esta 
variable tiene su sustento teórico en el Decreto Legislativo N° 1017, 
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado con 
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificados en el año 2012 
mediante Ley n° 29873 y Decreto Supremo n° 138-2012-EF.; por 
cuanto, la Municipalidad Provincial de Huánuco, al estar 
comprendida dentro de las instituciones públicas peruanas, se 
encuentra bajo el ámbito de aplicación de las precitadas normativas, 
vigentes en el año 2014. 
Por tanto, en el Anexo Único de Definiciones del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, el proceso de selección es 
definido como un procedimiento administrativo especial conformado 
por un conjunto de actos administrativos, de administración o hechos 
administrativos, que tiene por objeto la selección de la persona 
natural o jurídica con la cual las Entidades del Estado van a celebrar 
un contrato para la contratación de bienes, servicios o la ejecución 
de una obra. 
2.3.1. BASES TEÓRICAS SOBRE LAS CONTRATACIONES. 
La Ley de Contracciones del Estado mediante esta el estado 
ejerce control sobre sus instituciones, eso no significa 
injerencia sino el fortalecimiento de cada una de ellas, se 
estuvieran de acorde con la realidad de cada institución sería 
lo más óptimo para el desarrollo. 
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La normatividad inadecuada, genera ineficiencias contables, 
laborales, presupuestales y de organización desde que se le 
trata como un sector de la administración pública y un 
auténtico Poder del Estado. 
En lo que atañe al control de los actos de la Administración 
Pública por la Jurisdicción, es conveniente poner en revisión 
el proceso administrativo ya que a la fecha solo sirve como un 
requisito más. 
"Autoridad que no se ejerce, se pierde", y ese es uno de los 
elementos que inciden notablemente en el desprestigio de 
cada legislación. 
Así Los principios rectores de la administración pública 
definidos constituyen axiomas fundamentales que rigen la 
actuación de los agentes públicos y privados que intervienen 
en las contrataciones y adquisiciones estatales. Estos 
axiomas están regulados por la ley y refiere la conducta de los 
funcionarios públicos, proveedores y agentes privados que 
participan en un proceso de selección, tanto desde las fases 
iníciales e inclusive en la contratación administrativa. Hay que 
recordar que la ley de contrataciones y adquisiciones del 
Estado, al establecer este conjunto de principios rectores, 
repite la línea de otras normas de índole administrativo que 
también contiene un listado de principios que regulan 
dicha materia. Por ejemplo, la ley general del procedimiento 
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administrativo establece un conjunto de principios que regulan 
la realización de los procedimientos administrativos y que, 
eventualmente, en vía supletoria, podrán aplicarse a los 
procedimientos a la ley de adquisiciones y contrataciones del 
Estado. Tienen como finalidad: 
Garantizar que las Entidades obtengan bienes, servicios y 
obras de la calidad requerida, en forma oportuna y 
a costos o precios adecuados. 
Servir de criterio interpretativo para resolver las cuestiones 
que puedan suscitarse en la en la aplicación de las normas. 
Ser el parámetro de la actuación de los funcionarios (comité 
especial, tribunal de contratación, titular de la entidad, etc.) 
Suplir los vacíos que las normas puedan tener, Las normas 
tratan de regular una serie de procedimiento, sin embargo, la 
casuística es mucho más rica. 
Principio de moralidad. Los actos referidos a las 
contrataciones y adquisiciones deben caracterizarse por los 
criterios de honradez, veracidad, 
intangibilidad, justicia y propiedad. 
Esta es una gran llamada de atención a los funcionarios 
públicos que tienen a su cargo a la realización del proceso, no 
solo en su momento inicial, también al momento de evaluar y 
calificar, así los principios son: 
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Principio de Libre Competencia. En los procedimientos de 
adquisiciones y contrataciones se incluirán regulaciones o 
tratamiento que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores 
potenciales. 
En buena cuenta, un procedimiento se estructura sobre la 
base de la libre competencia entre los distintos proveedores. 
Para que ello ocurra, se requiere que sea lo más amplia, lo 
más objetiva, lo más imparcial posible. 
Los funcionarios deben incluir un conjunto de mecanismo que 
fomente la libre competencia. 
Principio de Imparcialidad. Los acuerdos y resoluciones de 
los funcionarios y dependencia responsable de las 
adquisiciones y contrataciones de la Entidad se adoptaran en 
estricta aplicación de la Ley y el Reglamento; así como en 
atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el 
tratamiento a los postores y contratistas. 
La idea clave de este principio es el tratamiento objetivo a 
postores y contratistas. Todos deben participar en igualdad de 
condiciones, pero los funcionarios no pueden tener 
favoritismos de ninguna naturaleza. 
Principio de Eficiencia. Los bienes, servicios o ejecución de 
obras que se adquieran o contraten deben reunir los 
requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y 
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deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso 
final. 
La finalidad que persigue todo procedimiento de selección es 
abastecer a una entidad de determinado bien, obra 
o servicio que la entidad requiere para cumplir con sus 
finalidades públicas. El procedimiento es un medio para 
obtener un fin. 
Principio de Transparencia. Toda adquisición o contratación 
deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones 
objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los 
postores tendrán acceso durante el proceso de selección a 
la documentación de las adquisiciones y las contrataciones. 
Salvo las excepciones previstas en la Ley y el Reglamento, la 
convocatoria, el otorgamiento de buena pro y resultados 
deben ser de público conocimiento. 
A través de la transparencia se garantiza la buena marcha del 
proceso de selección a través de una conducta impecable por 
parte de los funcionarios encargados de realizar un proceso 
de selección. 
Los criterios y calificaciones deben ser objetivos, sustentadas, 
accesibles y públicos. 
La Ley del reglamento establece en qué casos los actos de 
procedimientos de selección deben de realizarse en actos 
privados. Pero en general los actos deben ser públicos, ya 
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que son el medio más idóneo para que la transparencia pueda 
llevarse a cabo. Este principio debe ser reclamado por los 
postores y por la ciudadanía en general porque allí se 
encuentra el buen uso de los escasos recursos del Estado. 
Principio de Economía. En toda adquisición o contratación 
se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, 
concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las 
etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y 
Resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar en las 
bases y en los contratos exigencias y formalidades costosas e 
innecesarias. 
Este principio involucra dos grandes situaciones, en primer 
lugar la aplicación de determinados criterios para no 
despilfarrar (simplicidad, austeridad, concentración y ahorro). 
El segundo principio se refiere a no cargar costos a los 
postores a proveedores que intervienen en los procesos de 
selección de esta manera está prohibido el establecimiento de 
formalidades costosas e innecesarias, tanto en las bases 
como en los contratos. 
Principio de Vigencia Tecnológica. Los bienes, servicios o 
ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad 
y modernidad tecnológica necesarias para cumplir con 
efectividad los fines para los que son requeridos, desde el 
mismo momento en que son adquiridos o contratados, y por 
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un determinado y previsible tiempo de duración, con 
posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera 
el caso, con los avances científicos y tecnológicos. Este 
principio atañe al buen funcionamiento de los bienes o 
servicios que la entidad requiera con la finalidad de que éstos 
tengan un tiempo previsible de duración y no sean obsoletas 
prontamente. De esta manera se resguarda la buena 
utilización de los recursos de una entidad, a través de la 
contratación y adquisición de bienes 
con tecnología novedosa. 
Principio de Trato Justo e igualitario. Todo postor de 
bienes, servicios o ejecución de obra debe tener participación 
y acceso para contratar con las Entidades en condiciones 
semejantes a la de los demás, estando prohibida la existencia 
de privilegios, ventajas o prerrogativas, salvo las excepciones 
de ley. 
Es decir, a menos que la Ley haya establecido determinada  
independientemente del objeto de la convocatoria, participan 
en el procedimiento de selección en igualdad de condiciones. 
Todos deben ser evaluados y calificados bajo las mismas 
condiciones que los demás. 
Con este principio se refuerzan otros anteriormente vistos 
como el de imparcialidad, transparencia o el de libre 
competencia. La interrelación de todos ellos permite llegar a 
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un resultado satisfactorio en las contrataciones y 
adquisiciones que se vayan a efectuar a través de un 
procedimiento de selección. 
Los principios son herramientas útiles y necesarias, siempre y 
cuando los funcionarios públicos lo utilicen adecuadamente. 
2.4. DEFINICIÓN OPERACIONAL 
Obras públicas. El Anexo Único de Definiciones del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, define a las obras públicas 
como la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, 
renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como 
edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, 
puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente 
técnico, mano de obra, materiales y/o equipos, las cuales son 
ejecutadas por las entidades del Estado. 
  
Comité especial. Es el órgano colegiado encargado de dirigir el 
proceso para seleccionar al proveedor que brindará los bienes, 
servicios o ejecutará las obras requeridas por el área usuaria a 
través de determinada contratación. La Ley de Contrataciones del 
Estado precisa que el comité especial debe estar conformado por 
tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al área 
usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la convocatoria, 
otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, y 
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necesariamente, alguno de los miembros deberá tener conocimiento 
técnico en el objeto de la contratación. 
 Otorgamiento de la buena pro.   Definido como el acto mediante el 
cual, el comité especial selecciona a la persona natural o jurídica 
que califica para contratar con la entidad, una vez que, luego de 
efectuarse la evaluación de su propuesta técnica y económica, 
obtiene el más alto puntaje, por lo que, la Buena Pro es otorgada a! 
postor o postores cuyas propuestas hayan cumplido con los 
requisitos mínimos o igual en o superen el puntaje total mínimo 
previsto para su adjudicación, si esto último ha sido previsto en las 
Bases del proceso. 
 Capacidad técnica. Está referida a que las empresas 
seleccionadas por el comité especial para la ejecución de diversas 
obras públicas, y que sean contratadas por las entidades del Estado 
para tal efecto, cuenten con los recursos humanos y materiales 
necesarios para la ejecución de dichas obras. Por recursos 
humanos, se tiene al equipo profesional idóneo que cuente con 
experiencia y conocimientos para dar un respaldo y garantía de que 
las obras serán adecuadamente ejecutadas, asimismo, los recursos 
materiales, están referidos a las maquinarias, equipos, herramientas, 
entre otros, que se encuentren en óptimas condiciones de uso a fin 
de garantizar la ejecución oportuna de las obras públicas. 
 Capacidad económica. Correspondiente a la solvencia económica 
con que deben contar las empresas contratadas por las entidades 
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del Estado, con la finalidad de garantizar que las mismas cumplan 
en forma adecuada y oportuna la ejecución de las obras públicas, 
evitando el riesgo de que dichas obras sean paralizadas o 
abandonadas, por incumplimiento de las obligaciones de los 
contratistas, al no haber advertido que no contaron con la suficiente 
capacidad económica para su ejecución. 
Deficiencia: Una deficiencia es una falla o un desperfecto. El 
término, que proviene del vocablo latino deficientia, también puede 
referirse a la carencia de una cierta propiedad que es característica 
de algo. 
Aplicación: Es un término que proviene del vocablo 
latino applicatĭo y que hace referencia a la acción y el efecto de 
aplicar o aplicarse (poner algo sobre otra cosa, emplear o ejecutar 
algo, atribuir). 
Mecanismo: tiene su origen en el término latino mechanisma y se 
refiere a la totalidad que forman los diversos componentes de 
una totalidad y que se hallan en la disposición propicia para su 
adecuado funcionamiento. 
En las máquinas, se llama mecanismo a la agrupación de sus 
componentes que son móviles y se encuentran vinculados entre sí a 
través de diversas clases de uniones.  
Control: proviene del término francés contrôle y 
significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 
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También puede hacer referencia al dominio, mando y 
preponderancia, o a la regulación sobre un sistema. 
Oportunidad: del latín opportunitas, hace referencia a 
lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un espacio y un 
periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir 
un objetivo. Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o 
plazos que resultan propicios para realizar una acción. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
3.1.1. TIPO, NIVEL Y METODO  DE INVESTIGACIÓN: 
Por la naturaleza del estudio, se empleó el método 
descriptivo, que permitió describir y caracterizar la 
problemática del estudio, por cuanto, el objeto de estudio 
está relacionado con hechos que se desarrollan en las 
entidades públicas, lo que se evidencia a través del 
comportamiento verificable y contrastable de los 
funcionarios y/o servidores responsables. 
El nivel de investigación es el descriptivo - explicativo, 
esto, debido a que se encuentra orientado al 
conocimiento de las causas y efectos e implicancias que 
genera el irregular uso de los recursos del Estado. 
Lo expuesto se sustenta en los libros de Metodología de 
la Investigación Científica y Metodología y Diseños en la 
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Investigación Científica de los autores: Carrasco, S. 
y Sánchez, H., respectivamente. 
3.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.2.1. Hipótesis General 
El Control Interno influye significativamente en los procesos de 
selección para ejecución de obras de la Municipalidad Provincial 
de Huánuco. 
3.2.2. Hipótesis Específicas 
 El componente ambiente de control influye significativamente en 
los procesos de selección para ejecución d obras de la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio 
Prado. 
 El componente evaluación de riesgos influye significativamente 
en los procesos de selección para ejecución de obras 
de la Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo –
Leoncio Prado. 
 El componente actividades de control gerencial influye 
significativamente en los procesos de selección para ejecución 
de  obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo –Leoncio Prado. 
3.2.3. Sistema De Variables 
Variable Independiente: 
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La variable independiente es “Control Interno” y se encuentra 
constituida en tres dimensiones: ambiente de control, 
evaluación de riesgos y actividades de control gerencial. 
Variable Dependiente:  
Se ha identificado como variable dependiente a los “Procesos de 
selección para ejecución de obras”, cuyas dimensiones son: 
actos previos al proceso de selección, acto público y ejecución 
contractual.  
Variable Interviniente:  
Múltiples directivas y pronunciamientos para suplir las 
deficiencias de la Ley de Contrataciones del Estado. 
3.3. DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 
Por la característica de la investigación, se empleó el diseño 
correlaciona que nos permitió determinar la influencia de la variable 
control interno en los procesos de selección para ejecución de 
obras, para lo cual se emplearon las técnicas estadísticas 
respectivas. 
                             M                              O 
Dónde: 
M  =  Muestra de estudio. 
O  =  Observación realizada a dicha muestra. 
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3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
VARIABLES  
 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente 
. Control Interno 
 
 
LCE dada o 
realizada por 
personas que 
nunca laboraron 
o no conocen la 
realidad de cada 
institución por ello 
sus deficiencias 
se mantienen.  
 
Ambiente de 
Control 
 
 
 
Evaluación de 
Riesgos 
 
 
Actividades de 
Control 
Gerencia 
Nivel de calidad de 
capacitación de funcionarios 
Nivel de calidad de 
capacitación de servidores 
Grado de aplicación y práctica 
de valores 
Grado de aplicación de 
procedimientos para 
identificación de riesgos 
Nivel de calidad en el análisis 
de riesgos 
 Nivel de calidad en la 
administración de riesgos 
Grado de aplicación de 
procedimientos de control 
gerencial 
Nivel de calidad de políticas 
internas 
Nivel de calidad de funciones 
asignadas a servidores 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente 
 
Procesos de 
Selección 
 
LCE que no sirve 
por el excesivo 
sistema 
burocrático más 
lo Lobbies para 
las compras 
Estatales lo cual 
repercute con 
múltiples 
deficiencias en su 
productividad. 
 
Actos previos al 
proceso de 
selección 
 
 
 
Acto Público 
 
 
 
Ejecución 
 
Grado de identificación de la 
necesidad 
Nivel de calidad en la 
designación del comité 
especial 
Nivel de calidad en la 
elaboración de bases 
Grado de participación de 
postores 
Nivel de calidad en la 
calificación de la propuesta 
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Contractual técnica 
Nivel de calidad en la 
calificación de la propuesta 
técnica 
Nivel de control de revisión de 
documentos presentados para 
la suscripción de contratos 
Nivel de calidad técnica en la 
ejecución de obras 
Nivel de cumplimiento de 
plazos para ejecución de 
obras 
 
Variable 
Interviniente 
Múltiples 
directivas y 
pronunciamientos 
para suplir las 
deficiencias de la 
Ley de 
Contrataciones 
del Estado. 
 
La salida para 
cubrir las 
deficiencias está 
en que el OSCE 
suple las 
deficiencias 
mediante 
directivas cada 
vez que se 
presenta un 
problema o para 
solucionar uno. 
 
 
 
Alienación. 
Plagio  
desconocimiento 
Corrupción 
Burocracia  
 
Generada por la alienación, 
plagio, desconocimiento de  
los legisladores. 
Ley plagiada que no funciona. 
Desconocimiento de quienes 
participan al amparo de esta 
ley 
Por corrupción Lobbys - de los 
directivos en las apelaciones. 
Desconocimiento de cada 
realidad zonal por tanto se 
estandariza la burocracia 
muchas veces innecesaria 
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3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS 
A) PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
Se utilizó como técnica la encuesta cuyo instrumento fue el 
cuestionario N° 01-14-EPGUDH, lo que permitió obtener 
información relacionada directamente con el control interno y los 
procesos de selección para ejecución de obras en la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado. 
B) INTERPRETACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS 
Luego de procesada la información, a través de los cuadros 
estadísticos, se procedió a interpretar los datos de acuerdo a los 
resultados obtenidos. 
C)  ANÁLISIS DE DATOS, PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Se empleó la estadística descriptiva para la elaboración de 
cuadros estadísticos y gráficos, sobre cuya base se efectuó la 
interpretación y discusión. 
De igual forma, se utilizó la estadística inferencial para la prueba 
de hipótesis, haciendo uso del coeficiente de Pearson, como 
prueba de bondad y ajuste. 
3.6. COBERTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
a) Población 
La población estuvo conformada por 51 personas, distribuida en 
cinco funcionarios de la Municipalidad Distrito de José Crespo y 
Castillo –Leoncio Prado  (Gerente de Planificación y Presupuesto, 
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Gerente de Desarrollo Local, Sub Gerente de Obras, Gerente de 
Administración, Sub Gerente de Abastecimiento), veinte servidores 
distribuidos en las Gerencias de Planificación y Presupuesto, 
Desarrollo Local, Administración y la Sub Gerencia de 
Abastecimiento, once postores, seis de los cuales, contrataron con 
la Municipalidad y cinco no obtuvieron la buena pro del proceso de 
selección; asimismo, se consideró a quince beneficiarios de las 
obras ejecutadas por la Municipalidad Distrital de José Crespo y 
Castillo –Leoncio Prado, quienes participaron en el acto público de 
los procesos de selección para contratación de obras; haciendo 
una población total de: N = 51. 
b) Muestra 
Al contar con una población finita, para la determinación de la 
muestra se empleó el método no probabilístico. Por tanto, el 
tamaño muestral es 51, el mismo que constituye el 100% de la 
población, conformada de la siguiente manera: 
COMPOSICION DE LA MUESTRA 
CATEGORÍA SUB TOTAL PORCENTAJE 
 
Gerente de Planificación y 
Presupuesto 
 
1 2% 
Servidores de la Gerencia 
de Planificación y 
Presupuesto 
 
3 6% 
Gerente de Desarrollo 
Local 
 
1 2% 
Servidores de Gerencia de 
Desarrollo Local 
 
8 15% 
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Sub Gerente de Obras 
 
1 2% 
Gerente de Administración 1 2% 
Servidores de Gerencia de 
Administración 
 
4 8% 
Sub Gerente de 
Abastecimiento 
1 2% 
Servidores de Sub 
Gerencia de 
Abastecimiento 
5 10% 
Postores que contrataron 
con la Municipalidad 
 
6 12% 
Postores que no ganaron la 
buena pro 
 
5 10% 
Ciudadanía beneficiaría de 
las obras ejecutadas 
 
15 29% 
Total (N) 51 100% 
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CAPITULO IV 
4. RESULTADOS 
 
4.1. PRESENTACION DE RESULTADOS 
Previo a la ejecución del presente trabajo de investigación se 
elaboró los cuestionarios para ser usado como instrumento en   la 
muestra determinada, con la finalidad de medir el objetivo ya 
establecido en la investigación.  
El estudio se enfocó a relacionar las variables “Control Interno” y 
“Procesos de selección”, con la finalidad de determinar el nivel de 
influencia del Control Interno a través de sus componentes: 
ambiente de control, evaluación de riesgos y actividades de control 
gerencial sobre los procesos de selección para ejecución de obras 
en la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio 
Prado, toda vez que la adecuada aplicación de éstos, genera que los 
funcionarios y/o servidores de la Entidad, responsables de llevar a 
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cabo los procesos de selección para la ejecución de obras, los 
desarrollen con criterios de objetividad y enmarcados en la 
normativa legal, aspecto que contribuye a que la Municipalidad 
contrate a personas naturales o jurídicas idóneas, con capacidad 
técnica y económica para la ejecución de las obras públicas, 
logrando una atención adecuada de las necesidades y satisfacción 
de la población beneficiaría.  
4.2. ANALISIS Y ORGANIZACIÓN DE DATOS 
En esta parte del trabajo se presenta los resultados de la 
investigación debidamente sistematizado en cuadros y gráficos 
estadísticos, los mismos que facilitan la realización del análisis y la 
interpretación correspondiente de la variable de estudio. 
Los resultados están organizados teniendo en cuenta el diseño de 
investigación, es decir resultado del conjunto de ítems tomados a la 
nuestra determinada y la y obteniendo los resultados de cada uno de 
ellos. Para el análisis de los datos, se empleó el coeficiente de 
Pearson como prueba de bondad y ajuste, tal como se muestra a 
continuación: 
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PREGUNTA N° 1 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
de capacitación de funcionarios? 
¿Cómo califica el grado de 
identificación de la necesidad de 
ejecutar obras? 
 
CUADRO N° 1 
Determinación de influencia de X sobre Y 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 4 0  
 
 
81% 
Bueno  18 9 
Regular 12 26 
Malo 11 11 
Pésimo 6 5 
Totales 51 51 
 
 GRAFICO N° 1 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del 
coeficiente de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 81% de nivel  
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de influencia de la variable X: Control Interno sobre la variable Y: 
Procesos de selección; aspecto que implica que la población a la 
cual se aplicó el cuestionario opina que el nivel de capacitación de 
funcionarios influye en un 81% sobre el grado de identificación de 
la necesidad de ejecutar obras. 
Es de señalar que, un alto nivel de capacitación de los 
funcionarios que tienen la tarea de identificar la real necesidad de 
ejecución de las diferentes obras llevadas a cabo por las 
Municipalidades, permite que éstas sean las adecuadas acorde a 
los requerimientos de la población afectada. Es decir, un 
funcionario adecuadamente capacitado dará cumplimiento a la 
normativa aplicable para la identificación de las necesidades, la 
cual dispone que los gobiernos locales y regionales, promuevan la 
participación ciudadana para el conocimiento y comprensión de 
las necesidades de la población, con la consecuente satisfacción 
de la misma. Por tanto, un funcionario no capacitado o no 
cumplidor de la legislación vigente permitiría que en el momento 
de identificación de la necesidad de ejecutar determinada obra, 
ésta no satisfaga lo que la población exige. 
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PREGUNTA N° 2 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
de capacitación de Servidores? 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la designación del comité 
especial ? 
 
 
CUADRO N° 2 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 2 1  
 
 
99% 
Bueno  10 8 
Regular 25 26 
Malo 7 9 
Pésimo 7 7 
Totales 51 51 
 
GRAFICO N° 2 
Determinación de influencia de X sobre Y 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 99% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el nivel de capacitación de servidores influye en un 99% sobre 
el nivel de calidad en la designación del comité especial. 
En tal sentido, un alto nivel de capacitación de los servidores que tienen la 
tarea de integrar los comités encargos de dirigir los procesos de selección 
de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado 
2014, permite que su designación cuente con los niveles de calidad 
requeridos en la normativa de contrataciones y que coadyuve a) 
cumplimiento de la citada legislación así como de la norma sobre control 
interno, toda vez que dará cumplimiento a la normativa aplicable para el 
desarrollo de los procesos de selección con sujeción a los principios 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, tales como: principio 
de moralidad, libre concurrencia y competencia, imparcialidad, 
transparencia, economía, trato justo e igualitario y equidad. 
 
PREGUNTA N° 3 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de grado de 
aplicación y practica de valores? 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la elaboración de bases? 
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CUADRO N° 3 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 3 1  
 
 
98% 
Bueno  10 10 
Regular 18 22 
Malo 15 13 
Pésimo 5 5 
Totales 51 51 
 
GRAFICO N° 3 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente 
de Pearson, se obtuvo el porcentaje de 98% de nivel de influencia de 
la variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de 
selección; aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el 
cuestionario opina que el grado de aplicación y práctica de valores 
influye en un 98% sobre el nivel de calidad en la elaboración de bases. 
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En efecto, se ha tomado conocimiento que las bases de los procesos 
de selección elaboradas por los comités especiales, en muchos casos, 
contienen requisitos o exigencias que contravienen los principios 
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, además, se ha 
constatado que dichos documentos son empleados para direccionar 
los procesos de selección hacia determinadas empresas postoras que 
son las únicas que cumplen con algunos requisitos restrictivos. Como 
ejemplo, se puede citar algunos: Exigencia de 40 años de experiencia 
profesional que debe cumplir el ingeniero civil propuesto para la 
ejecución de una obra, que como se puede advertir resulta un requisito 
excesivo que supera las expectativas del mercado, pero sin embargo, 
entre las empresas postoras a determinado proceso de selección, 
existe una que sí cumple con dicho requisito, la misma que se hace 
acreedora de la buena pro. Como se puede apreciar, al momento de la 
elaboración de las bases, se ha afectado el principio de libre 
concurrencia, que de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, 
señala: “En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o 
tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial 
concurrencia, pluralidad y participación de postores”. 
PREGUNTA N° 4 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el grado de 
aplicación de procedimientos para 
la identificación de riesgo? 
¿Cómo califica el grado de 
participación de postores? 
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CUADRO N° 4 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 2 3  
 
 
93% 
Bueno  10 6 
Regular 20 28 
Malo 14 8 
Pésimo 5 6 
Totales 51 51 
 
GRAFICO N° 4 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 93% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
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opina que el grado de aplicación de procedimientos para identificación de 
riesgos influye en un 93% sobre el grado de participación de postores. 
Efectivamente, cuando los funcionarios y servidores de la Municipalidad 
no identifican adecuadamente los diferentes riesgos que puedan afectar el 
desarrollo normal de los procesos de selección, acorde con la normativa 
de contrataciones, se genera cierto grado de desconfianza por parte de 
las empresas participantes en los precitados procesos. Esta situación se 
puede graficar de la siguiente manera: Por ejemplo, una vez convocado el 
proceso de selección para la ejecución de obras, diversas empresas del 
mercado local y nacional confluyen a través del SEACE para su registro 
como participantes y posteriormente, directamente ante la Entidad, como 
empresas postoras que hacen entrega de sus propuestas técnica y 
económica en el acto público. 
Si durante el desarrollo de dicho proceso, se advierte que el comité 
especial no ha aplicado los procedimientos necesarios para la 
identificación de riesgo, tales como, el filtro oportuno de documentos 
fraudulentos a través de diversos portales web como SUNAT, OSCE, 
entre otros, generará un alto grado de desconfianza por parte de las 
demás empresas postoras que sí presenten documentación legal y 
válida ante dichas instancias conllevando que en los siguientes procesos 
de selección, limiten su participación reduciendo el beneficio que obtiene 
la Municipalidad al contar con un mayor número de postores que le 
permitan tener una amplia gama de propuestas con ventajas económicas 
y de calidad. 
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PREGUNTA N° 5 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en el análisis de riesgo? 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la calificación de la propuesta 
técnica? 
 
CUADRO N° 5 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 0 2  
 
 
96% 
Bueno  8 5 
Regular 20 25 
Malo 18 13 
Pésimo 5 6 
Totales 51 51 
 
GRAFICO N° 5 
Determinación de influencia de X sobre Y 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 96% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el nivel de calidad en el análisis de riesgos influye en un 93% 
sobre el nivel de calidad en la calificación de la propuesta técnica. 
En efecto, cuando los funcionarios y servidores de la Municipalidad, 
alcancen mejores niveles de calidad en el análisis o valoración de los 
riesgos identificados durante el desarrollo de los procesos de selección, 
permitirán que éstos se vean reducidos, en beneficio de los objetivos de la 
Entidad, para lo cual, es necesario estimar la probabilidad de ocurrencia, 
tiempo, respuesta y consecuencias de los riesgos, conforme lo establece 
las Normas de Control Interno. Por tanto, ante una mejor comprensión de 
los riesgos en la etapa de recepción de las propuestas, la calificación de 
éstas por parte del comité especial contará con mejores niveles de calidad 
 
PREGUNTA N° 6 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la administración de riesgo? 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
en la calificación de propuesta 
económica? 
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CUADRO N° 6 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 0 3  
 
 
98% 
Bueno  10 7 
Regular 18 21 
Malo 18 16 
Pésimo 5 4 
Totales 51 51 
 
 
GRAFICO N° 6 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 98% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el nivel de calidad en la administración de riesgos influye en un 
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98% sobre el nivel de calidad en la calificación de la propuesta 
económica. 
La administración de riesgos comprende al proceso de desarrollar y 
documentar una estrategia clara, organizada e interactiva para identificar 
y valorar los riesgos que puedan impactar en una entidad impidiendo el 
logro de los objetivos. Para esto, los funcionarios y servidores de la 
Entidad, deben desarrollar planes, métodos de respuesta y monitoreo de 
cambios, así como un programa para la obtención de los recursos 
necesarios para definir acciones en respuesta a riesgos. Siendo así, los 
niveles de calidad en la calificación de las propuestas económicas, se 
verán incrementados en beneficio de los objetivos de la Municipalidad. 
PREGUNTA N° 7 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el grado de 
aplicación de procedimientos de 
control gerencial? 
¿Cómo califica el nivel de control 
de la revisión de documentos 
presentados para la suscripción de 
contratos? 
CUADRO N° 7 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 0 0  
 
 
99% 
Bueno  9 9 
Regular 26 28 
Malo 11 8 
Pésimo 5 6 
Totales 51 51 
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GRAFICO N° 7 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La determinación del coeficiente de Pearson, se obtuvo un porcentaje de 
99% de nivel de influencia de la variable X: Control Interno sobre la 
variable Y: Procesos de selección; aspecto que implica que la población a 
la cual se aplicó el cuestionario opina que el grado de aplicación de 
procedimientos de control gerencial influye en un 99% sobre el nivel de 
control de revisión de documentos presentados para la suscripción de 
contratos. 
Es de precisar que los procedimientos de control gerencial están 
enfocado a asegurar que se están llevando a cabo las acciones 
necesarias en la administración de los riesgos que pueden afectar los 
objetivos de la entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de 
estos. Tales procedimientos incluyen, conforme lo dictan las Normas de 
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Control Interno aprobadas con la Resolución de Contraloría N° 320-
2006-CG, la segregación de funciones, evaluación costo - beneficio, 
controles sobre el acceso a los recursos o archivos, verificaciones y 
conciliaciones, evaluación de desempeño, rendición de cuentas, entre 
otros, cuya aplicación en forma conjunta garantizan el adecuado y 
oportuno cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad. 
En ese sentido, si los funcionarios y servidores de la Entidad cumplieran 
óptimamente con el procedimiento de verificación y conciliación de la 
documentación recibida por parte de las empresas ganadoras de la 
buena pro para la suscripción de los respectivos contratos, mejora el 
nivel de control de revisión de dichos documentos, aspecto que permite 
cautelar los intereses de la Entidad y garantizar que la empresa que 
contrate con la Municipalidad sea idónea para la ejecución de las obras. 
PREGUNTA N° 8 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
de políticas internas? 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
técnica en la ejecución de las 
obras? 
 
CUADRO N° 8 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 1 1  
 
 
98% 
Bueno  8 8 
Regular 20 24 
Malo 15 11 
Pésimo 7 7 
Totales 51 51 
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GRAFICO  N° 8 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 98% de nivel de influencia de la 
variable X; Control interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el nivel de calidad de políticas internas influye en un 98% 
sobre el nivel de calidad técnica en la ejecución de obras. 
En efecto, si los funcionarios de la Municipalidad que tienen la tarea de 
poner en práctica los procedimientos de control gerencial, desarrollan 
como parte de dichos procedimientos, las políticas internas de la 
institución como una práctica saludable en ei desarrollo de las 
actividades propias de la Entidad y con un alto nivel de calidad tanto en 
su aplicación como en la supervisión del cumplimiento de las mismas, 
entonces, funcionarios y servidores, a cargo de la supervisión de la 
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calidad técnica en la ejecución de las obras, efectuarán una labor 
adecuada y oportuna en la detección de riesgos, administración y 
respuesta con la finalidad de evitar que se dilaten los procesos o no se 
realicen correctamente, garantizando que las obras sean ejecutadas con 
altos grados de calidad técnica en beneficio de la población usuaria. 
PREGUNTA N° 9 
 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo califica el nivel de calidad 
de funcionarios asignadas a 
servidores? 
¿Cómo califica el nivel de 
cumplimiento de plazos para la 
ejecución de obras? 
 
CUADRO N° 9 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 0 1  
 
 
96% 
Bueno  9 3 
Regular 23 29 
Malo 13 12 
Pésimo 6 6 
Totales 51 51 
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GRAFICO  N° 9 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 96% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el nivel de calidad de funciones asignadas a servidores influye 
en un 96% sobre el nivel de cumplimiento de plazos para ejecución de 
obras. 
Este aspecto se encuentra relacionado con uno de los procedimientos de 
control gerencial, referido a la segregación de funciones, que como lo 
señalan las Normas de Control Interno, la segregación de funciones en 
los cargos o equipos de trabajo debe contribuir a reducir los riesgos de 
error o fraude en los procesos, actividades o tareas. Es decir, si los 
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funcionarios de la Municipalidad definen las funciones de los servidores 
de la Gerencia Regional de Infraestructura, teniendo como premisa las 
normas que sobre control interno se dictaron, dichas funciones serán 
adecuadamente distribuidas, sin descuidar la supervisión sobre el 
cumplimiento de las mismas. 
Por tanto, la adecuada distribución de funciones permite que exista un 
grado de supervisión correcta sobre el cumplimiento de los plazos 
contractuales que corresponda a las empresas contratistas en la 
ejecución de las obras públicas, reduciendo los riesgos de atrasos y/o 
abandono durante la etapa de ejecución de dichas obras, por cuanto, 
pueden ser detectados y corregidos en forma oportuna. 
 
PREGUNTA N° 10 
Variable Independiente (x) 
Control Interno 
Variable Dependiente (Y) 
Proceso de Selección 
¿Cómo evalúa usted el control 
interno en la municipalidad Leoncio 
Prado? 
¿Cómo evalúa usted los procesos 
de selección para la ejecución de 
obras en la municipalidad Leoncio 
Prado? 
 
CUADRO N° 10 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
Escala de 
Valoración 
Cantidades según 
Variables 
Porcentaje de influencia de X 
sobre Y (Coeficiente de 
Pearson) X Y 
Excelente 2 0  
 
 
96% 
Bueno  9 6 
Regular 23 31 
Malo 12 8 
Pésimo 5 6 
Totales 51 51 
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GRAFICO N° 10 
Determinación de influencia de X sobre Y 
 
 
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Con la aplicación de la fórmula para la determinación del coeficiente de 
Pearson, se obtuvo un porcentaje de 96% de nivel de influencia de la 
variable X: Control Interno sobre la variable Y: Procesos de selección; 
aspecto que implica que la población a la cual se aplicó el cuestionario 
opina que el control interno influye en un 96% sobre los procesos de 
selección para ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castillo –Leoncio Prado 2014. 
En efecto, teniendo conocimiento que el control interno es un proceso 
integral efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, 
diseñado para enfrentar a los riesgos y para dar seguridad razonable de 
que, en la consecución de la misión de la entidad, se promoverá la 
eficiencia, eficacia, transparencia y economía en las operaciones de la 
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entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta, y se 
cuidará y resguardará los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 
general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos; es incuestionable el nivel de influencia que existe del control 
interno en los procesos de selección para ejecución de obras, por 
cuanto, los proyectos de inversión pública representan un porcentaje 
considerable del presupuesto institucional, es decir, con el control interno 
aplicado en los procesos de selección, se garantiza que la ejecución del 
presupuesto de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –
Leoncio Prado 2014 sea efectuado con eficiencia, eficacia, economía y 
transparencia, con la finalidad de que las obras sean ejecutadas con 
altos grados de calidad técnica, en los plazos contractuales, enfocados a 
la satisfacción de las necesidades de la población beneficiaria. 
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CAPÍTULO V 
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
5.1. VERIFICACIÓN O CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
a) Hipótesis General 
La hipótesis general propuesta, y su respectiva contrastación fue: 
El Control Interno influye significativamente en los procesos de 
selección para ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de 
José Crespo y Castillo –Leoncio Prado 2014. 
Mediante el cuestionario y revisión documentaría se ha 
determinado que el control interno influye de manera positiva y 
significativamente en el desarrollo de los procesos de selección 
para ejecución de obras, por cuanto, un mejor nivel de su 
aplicación por parte de los funcionarios y servidores de la 
Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado 
2014, conlleva a que los procesos de selección sean llevados a 
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cabo con una mejor calidad al verificarse el cumplimiento de los 
dispositivos legales que los regulan. 
La hipótesis general propuesta fue comprobada estadísticamente 
a través de los resultados del cuestionario sobre la variable 
independiente “Control Interno” y variable dependiente “Procesos 
de Selección, aplicado en forma consolidada a los funcionarios y 
servidores de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 
–Leoncio Prado 2014, empresas postoras, contratistas y 
población beneficiaría, en los cuales se obtuvo un promedio de 
95.40% de influencia del control interno sobre los procesos de 
selección para ejecución de obras de la Municipalidad. 
b) Hipótesis Específicas 
Las hipótesis específicas propuestas y sus respectivas 
contrastaciones fueron: 
b.1) El componente ambiente de control influye significativamente 
en los procesos de selección para ejecución de obras de la 
Municipalidad Provincial de Huánuco. 
Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que el 
ambiente de control influye de manera positiva y 
significativamente en el desarrollo de los procesos de selección 
para ejecución de obras, por cuanto, los resultados obtenidos de 
las preguntas relacionadas con la dimensión de la variable 
independiente: Ambiente de control, y su relación con la 
dimensión de la variable dependiente: Actos previos al proceso de 
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selección, permitieron dilucidar que los niveles de calidad en la 
capacitación de funcionarios, servidores y aplicación y práctica de 
valores, influyen en un 93% sobre el grado de identificación de la 
necesidad de ejecutar obras, sobre el nivel de calidad en la 
designación del comité especial y en la elaboración de bases. 
Ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, 
toda vez que, en un ambiente adecuado y óptimo de control, los 
procedimientos concernientes a los actos previos al desarrollo de 
los procesos de selección, son desarrollados con altos 
porcentajes de calidad, dando cumplimiento a la normativa 
aplicable, en beneficio de las operaciones generales de la 
Municipalidad. 
b.2) El componente evaluación de riesgos influye 
significativamente en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –
Leoncio Prado 2014. 
Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que la 
evaluación de riesgos influye de manera positiva y 
significativamente en el desarrollo de los procesos de selección 
para ejecución de obras, por cuanto, los resultados obtenidos de 
las preguntas relacionadas con la dimensión de la variable 
independiente: Evaluación de Riesgos, y su relación con la 
dimensión de la variable dependiente: Acto Público, permitieron 
dilucidar que el grado de aplicación de procedimientos para 
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identificación de riesgos, el nivel de calidad en el análisis y 
administración de riesgos, influyen en un 96% sobre el grado de 
participación de postores, nivel de calidad en la calificación de la 
propuesta técnica y nivel de calidad en la calificación de la 
propuesta técnica. 
Ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, 
por cuanto, una adecuada evaluación de los riesgos que afectan 
al logro de los objetivos de la Municipalidad, permite que éstos 
sean reducidos o eliminados, generando un alto grado de 
confianza y garantía que los procesos de selección sean 
desarrollados dentro del marco legal, conllevando a una mayor 
participación de los postores, así como, altos niveles de calidad 
en la calificación de las propuestas técnicas y económicas. 
b.3) El componente actividades de control gerencia! influye 
significativamente en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –
Leoncio Prado 2014. 
Mediante el cuestionario aplicado se ha determinado que las 
actividades de control gerencial influyen de manera positiva y 
significativamente en el desarrollo de los procesos de selección 
para ejecución de obras, por cuanto, los resultados obtenidos de 
las preguntas relacionadas con la dimensión de la variable 
independiente: Actividades de Control Gerencial, y su relación 
con la dimensión de la variable dependiente: Ejecución 
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Contractual, permitieron dilucidar que el grado de aplicación de 
procedimientos de control gerencial, nivel de calidad de políticas 
internas y de funciones asignadas a servidores, influyen en un 
98% sobre el nivel de control de revisión de documentos 
presentados para la suscripción de contratos, nivel de calidad 
técnica en la ejecución de obras y nivel de cumplimiento de 
plazos para ejecución de obras. 
Ambas dimensiones se encuentran estrechamente relacionadas, 
por cuanto, las actividades de control gerencial desarrolladas por 
los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huánuco, tales 
como, supervisión, delegación de funciones, evaluación de 
desempeño, entre otros, permiten que los servidores tengan 
conocimiento de las funciones y responsabilidades que les 
competen, por tanto, existe un mayor compromiso en el 
desempeño de las tareas, aspecto que incide en la verificación 
del cumplimiento con calidad técnica y dentro de los plazos 
contractuales, de parte de las empresas contratistas que ejecutan 
las obras públicas. 
5.2. NUEVOS PLANTEAMIENTOS 
Con la finalidad de que los procesos de selección para la ejecución 
de obras, sean llevados a cabo dentro de los márgenes permitidos 
por la Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como, teniendo 
en cuenta los lineamientos dispuestos por las Normas de Control 
Interno, de modo que se logren efectiva y eficazmente los objetivos 
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de la Municipalidad Provincial de Huánuco, es preciso diseñar el 
siguiente planteamiento: 
Propuesta de implementación del componente ambiente de 
control interno en los actosprevios de losprocesos de selección 
para ejecución de obras. 
1. Identificación de la necesidad de ejecutar obras: 
Como punto inicial en el desarrollo de los procesos de selección, 
como es la identificación de la obra a ejecutar, es importante que 
funcionarios y servidores de la Municipalidad tengan presente la 
puesta en práctica de las decisiones adoptadas en los talleres 
de Presupuesto Participativo, que de acuerdo a la Ley N° 
28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, 
convocan los gobiernos locales y regionales con la finalidad de 
conocer las necesidades de la sociedad, para considerarlos en 
los presupuestos y promover su ejecución a través de 
programas y proyectos prioritarios, de modo que les permita 
alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo humano, 
integral y sostenible. 
En ese orden de ideas, es necesaria la formulación de 
lineamientos a través de directivas, que en primer lugar, den a 
conocer a todo el personal de la Entidad, los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad (Plan Estratégico Institucional) y 
a continuación, definan la exigencia de que los proyectos de 
inversión pública (obras) a ser priorizados y ejecutados tengan 
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en cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o 
Institucional, según corresponda, los cuáles están directamente 
vinculados a la visión y objetivos del Plan de Desarrollo 
Concertado, es decir, priorizar la inversión en educación, salud, 
transporte y saneamiento básico, asimismo, que el 
incumplimiento de los mismos, conlleve a las sanciones que por 
Ley corresponda a los funcionarios y servidores. 
Es preciso señalar que aun estando normado que el presupuesto 
institucional se programe en función a los objetivos estratégicos 
de las entidades, se ha observado que diferentes gobiernos 
locales y regionales, han ejecutado obras para la construcción de 
monumentos que no brindan ningún beneficio social, económico 
ni turístico en la población, tal es el caso del Monumento a la 
Maca en la región Junín, La Sirena de Trujillo, Monumental a la 
Muela en Arequipa, Monumento al Sombrero en Celendín. Es de 
recalcar que en muchos de estos lugares, la población no cuenta 
con saneamiento básico, agua y desagüe, 
 por tanto, se hace imperiosa la exigencia de que se sancione a 
los responsables de no definir correctamente las necesidades de 
ejecutar obras públicas, las que deben estar alineadas con los 
objetivos estratégicos de la Municipalidad. 
2.  Designación del comité especial: 
Teniendo conocimiento que el Comité Especial tendrá a su cargo 
la elaboración de las Bases y la organización, conducción y 
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ejecución del proceso de selección, hasta que la Buena Pro 
quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el 
proceso de selección, se propone que para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos para la designación del comité 
especial, contemplados en la Ley de Contrataciones del Estado y 
su reglamento, el área pertinente debe emitir una directiva 
mediante la cual, disponga la exigencia del cumplimiento estricto, 
bajo responsabilidad, de que el Comité Especial esté integrado 
por tres (3) miembros, de los cuales uno (1) deberá pertenecer al 
área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de la 
convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones 
de la Entidad y que necesariamente alguno de los miembros 
deberá tener conocimiento técnico en el objeto de la 
contratación. 
3.  Elaboración de bases del proceso de selección: 
Es de conocimiento que las bases administrativas de los 
procesos de selección representan las “reglas del juego”, por lo 
que, para su elaboración se debe tener en cuenta, 
primordialmente, el cumplimiento de los principios que rigen las 
contrataciones establecidas en la Ley de Contrataciones del 
Estado, tales como: moralidad, libre concurrencia y 
competencia, imparcialidad, razonabilidad, eficiencia, publicidad, 
transparencia, trato justo e igualitario y equidad, por mencionar 
algunos, aspecto que se logrará en tanto exista una práctica 
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adecuada de valores entre los funcionarios y servidores que 
desarrollan dicha función, teniendo presente que no es suficiente 
con los conocimientos en materia de contrataciones, sino que se 
requiere una aplicación integral de normativa y valores con la 
finalidad de que las bases permitan la mayor concurrencia de 
postores a los procesos de selección. 
Por tanto, es necesario que el área de Recursos Humanos o 
Personal de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –
Leoncio Prado 2014, promueva que las capacitaciones que se 
impartan entre funcionarios y servidores de la entidad, prioricen 
temas de valores humanos a fin de crear conciencia en aquellos 
encargados de definir las bases de los procesos de selección, y 
consecuentemente, se fortalezca los conocimientos en materia 
de contrataciones, esto sin dejar de lado, la implementación de 
directivas que definan los lineamientos de exigencia de! 
cumplimiento de la normativa vigente, bajo responsabilidad. 
Los tres aspectos descritos, permitirán fomentar un entorno 
organizacional favorable al ejercicio de buenas prácticas, 
valores, conductas y reglas apropiadas, para sensibilizar a los 
miembros de la entidad y generar una cultura de control interno, 
a través de! establecimiento y fortalecimiento de políticas y 
procedimientos de control interno que conducen al logro de los 
objetivos institucionales y la cultura institucional de control. 
Propuesta de implementación del componente evaluación de 
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riesgos de control interno en el acto público de los procesos 
de selección para ejecución de obras. 
Participación de postores: 
El componente evaluación de riesgos abarca el proceso de 
identificación y análisis de los riesgos a los que está expuesta la 
entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración de una 
respuesta apropiada a los mismos. Para esto, es preciso que los 
objetivos de la Municipalidad se encuentren definidos antes de 
iniciar con la identificación de los riesgos. 
En tal sentido, en el desarrollo de los procesos de selección para 
ejecución de obras, los objetivos de la entidad deben estar 
referidos a la selección de la empresa idónea, con capacidad 
técnica y económica para ejecutar los proyectos de inversión 
pública convocados, por tanto, en la etapa del acto público, en el 
momento de la participación de los postores, los funcionarios y 
servidores encargados de conducir el proceso de selección, 
deben garantizar la transparencia y equidad durante el desarrollo 
del mismo, con la finalidad de procurar la mayor participación y 
concurrencia de postores. 
Por tanto, es necesario que para la participación de postores, los 
funcionarios a cargo del desarrollo del proceso de selección, 
efectúen un filtro de los documentos presentados por los 
participantes del proceso, con la finalidad de evitar el riesgo de 
recepción de documentación cuyo contenido carece de 
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veracidad, por lo que, es importante la verificación a través de 
medios virtuales (buscadores de internet, registros nacionales, 
entre otros), de los documentos presentados, como respuesta 
oportuna ante situaciones contrarias que pudieran dilatar el 
proceso o conllevar a la contratación de una empresa que no 
cumpliera con los requisitos exigidos en las bases y términos de 
referencia. 
Calificación de la propuesta técnica: 
De igual forma, en la etapa de calificación de la propuesta 
técnica, los funcionarios a cargo del desarrollo de los procesos 
de selección para ejecución de obras, deben disponer mediante 
directivas, que el comité especial cumpla estrictamente, bajo 
responsabilidad, la normativa de contrataciones, respetando los 
principios de equidad, transparencia, trato justo e igualitario, 
entre otros, con la finalidad de garantizar la marcha adecuada de 
los procesos de selección, conllevando al logro de los objetivos 
de la Municipalidad, cuya finalidad es la de seleccionar a la 
empresa idónea para la ejecución de las obras públicas. 
Como en el caso anterior, también es necesario que 
conjuntamente con la evaluación y calificación de la propuesta 
técnica, los funcionarios a cargo del proceso de selección, 
realicen un cruce de información, a través de medios virtuales, de 
los documentos presentados por los postores, con la finalidad de 
detectar a tiempo los riesgos que conllevan la presentación de 
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información no fidedigna o adulterada. 
Calificación de la propuesta económica: 
Para la etapa de calificación de la propuesta económica, la 
administración de los riesgos es fundamental, entendiéndose 
como tal al proceso de desarrollar y documentar una estrategia 
clara, organizada e interactiva para identificar y valorar los 
riesgos que puedan impactar en una entidad impidiendo el logro 
de los objetivos. 
Al respecto, es preciso que los funcionarios establezcan, 
mediante directivas, la importancia de efectuar la revisión de 
manera exhaustiva de las propuestas económicas presentadas 
por los postores durante el acto público, esto a fin de que se 
eviten los errores voluntarios o involuntarios en los cálculos de 
los precios unitarios, partidas a ejecutar y presupuesto de la obra 
que se convoca. 
Propuesta de implementación del componente actividades de 
control gerencial en la ejecución de las obras públicas 
Nivel de control de revisión de documentos presentados para 
la suscripción de contratos 
Una vez consentida la buena pro a la empresa que obtuvo la 
mayor calificación en el proceso de selección para ejecución de 
obra, la normativa de contrataciones establece plazos y 
requisitos para proceder con la suscripción del contrato, etapa en 
la cual, la empresa ganadora de la buena pro deberá cumplir con 
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la presentación de la documentación exigida por Ley, tales como: 
constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el 
Estado, garantías, contrato de consorcio, constancia de 
capacidad libre de contratación, designación del residente de 
obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de 
adquisición de materiales e insumos y desagregado de partidas 
que dio origen a su propuesta. 
Por tanto, es necesario que los funcionarios de la Municipalidad, 
definan a través de directivas, la revisión, verificación y cruce de 
información con respecto a la documentación entregada por la 
empresa a contratar, bajo responsabilidad de los funcionarios o 
servidores en quienes recaen dichas funciones. Este 
procedimiento de control gerencia!, permitirá cautelar los 
intereses de la Municipalidad, al evitar el riesgo de contar con 
documentación falsa o con contenido carente de veracidad, que 
pueda afectar al cumplimiento de los objetivos planteados en la 
ejecución de las obras convocadas. 
Nivel de calidad técnica en la ejecución de obras 
Las actividades de control gerencial juegan un papel importante 
en la etapa de ejecución de las obras públicas, por cuanto, 
comprenden el establecimiento de políticas de control, a través 
de procedimientos relacionados con el ordenamiento de las 
tareas requeridas para cumplir con las actividades y procesos de 
la entidad, esto con la finalidad de brindar una adecuada 
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respuesta a los riesgos que puedan afectar el logro de los 
objetivos de la entidad. 
Es así que en la etapa de ejecución de obra, es importante que 
funcionarios y servidores designados efectúen un adecuado 
control sobre la calidad técnica de las obras que se vienen 
ejecutando, mediante visitas de inspección física de parte de 
algún representante de la Gerencia de Infraestructura, en forma 
inopinada, a fin de corroborar la presencia en la obra del 
residente y supervisor de obra, así como del personal propuesto 
en el proceso de selección, los cuales garanticen la calidad en la 
ejecución de la obra. Esto es necesario, por cuanto, la 
ciudadanía presentó diversas denuncias ante la Contraloría 
General, con respecto a que la mayor parte del tiempo el 
residente y el supervisor de obra no permanecen en la obra tal 
como lo establece la normativa de contrataciones, lo cual afecta 
la ejecución de la obra. Asimismo, es importante la verificación 
de los registros en el cuaderno de obra, constatando que ésta se 
ubique físicamente en dicho lugar. Así también, es preciso 
garantizar la seguridad física del personal obrero de la empresa 
contratista para la ejecución de la obra, verificando la 
implementación de uniformes y equipos de trabajo, maquinarias, 
herramientas, entre otros. 
Con respecto al expediente técnico de la obra a ejecutarse, los 
funcionarios de la Gerencia de Infraestructura deben implementar 
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directivas que, bajo responsabilidad, establezcan su custodio y 
cuidado en su conservación y archivo, pues dicho documento 
contiene información detallada de los aspectos técnicos y 
económicos de la obra a ejecutarse, el cual es requerido por los 
órganos del Sistema Nacional de Control para su evaluación en 
las acciones y actividades de control. 
Nivel de cumplimiento de plazos para ejecución de obras 
Es importante señalar que los plazos para la ejecución de 
determinada obra se encuentran definidos en el expediente 
técnico y constituye requisito de cumplimiento en la etapa del 
proceso de selección, plazo que posteriormente es plasmado en 
el contrato suscrito entre la Municipalidad y la empresa 
contratista; por lo que, los funcionarios como parte de las 
actividades de control gerencial deben cautelar el estricto 
cumplimiento del plazo establecido para la ejecución de las 
obras, cautelando que el avance mensual sea acorde a! 
cronograma de avance de obra, lo cual se logrará también con 
las visitas inopinadas de inspección física al lugar en el cual se 
está ejecutando la obra. 
Precisamente, para el logro de los objetivos de la Municipalidad 
en la ejecución de obras, es que su tiempo de ejecución sea 
realizado en forma oportuna dentro del plazo estipulado en el 
contrato, y en caso, de incumplimiento se cumpla estrictamente 
lo dispuesto en la normativa de contrataciones con respecto a la 
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aplicación de las penalidades a que dieran lugar. 
Cabe señalar para que las actividades de control gerencial sean 
adecuadamente efectuadas por funcionarios y servidores, es 
preciso desarrollar una cultura de valores en la Municipalidad, a 
través del dictado de charlas; teniendo especial cuidado en la 
contratación y designación del personal, poniendo énfasis en su 
historial laboral, profesional y sobre todo, personal, esto con la 
finalidad de disminuir o evitar el riesgo de que no se logren los 
objetivos planteados por la Municipalidad Distrital de José Crespo 
y Castillo –Leoncio Prado 2014 en la ejecución de las obras, en 
beneficio de la población usuaria. 
5.3. APORTE FILOSOFICO. 
La problemática que se nos  presenta a la revolución, ante la gran 
diatriba filosófica, que presentan estas dos concepciones, el “Ser” y 
el “Tener”. En la presente investigación, quiero ahondar un poco 
más profundo en este tema humanístico tan importante y tan 
clarificante, de las diferentes básicas que existen entre las dos 
concepciones de sociedad que se nos presentan en la actualidad. 
La gran diferencia entre el Ser y el Deber Ser, radica en los valores 
morales y éticos que tengan en sus adentros los individuos de una 
sociedad, solo aquellos individuos que tengan claro cuáles son los 
valores morales y éticos que deben regir su vida dentro de la 
sociedad, serán capaces de llevar adelante una vida enmarcada 
dentro de lo que en filosofía se le ha dado por llamar, “el Deber 
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Ser”.  
Por otro lado, aquellos individuos que no posean unos fuertes y 
arraigados valores morales y éticos o los que posean, nada tengan 
que ver con la sociedad en la que conviven, serán aquellos 
individuos que primen al Ser, es decir, al individualismo ante todo, 
el progreso individual a costa de lo que sea, sin importar en la 
mayoría de los casos, ni el más mínimo valor moral o ético, en 
pocas palabras, cuando un individuo es capaz de primar su 
individualismo o su Ser, por encima del bien común o el Deber Ser, 
estará aplicando la máxima universal achacada a Maquiavelo, de 
que “el fin justifica los medios”.  
Analizando  el significado del Ser, este es el concepto que engloba 
por completo al ser humano, al individuo racional, e irracional, 
engloba de manera total todas sus habilidades, todos sus 
conocimientos, todos sus logros y todas sus bases morales, éticas, 
afectivas, es decir, es el concepto total y amplio del individuo. 
Gracias al Ser la filosofía logra explicar el comportamiento, tanto 
racional, como irracional del individuo, su accionar individual, su 
forma de actuar, los logros que consigue y como los consigue y es 
de esta actuación individual dentro de la sociedad, de su interacción 
con los otros individuos de la sociedad, donde entra el Deber Ser. 
El Deber Ser son las series de normas que están escritas o no, por 
las cuales todos los individuos que formen parte de un colectivo o 
sociedad deben actuar, son los parámetros por los cuales un 
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individuo puede determinar, cuáles de sus actos son correctos y 
aceptados dentro de su sociedad y cuáles de estos actos no son 
aceptados dentro de esa misma sociedad. Es bueno acotar en este 
punto, que el Deber Ser poco tiene que ver con las “Leyes” que 
conocemos en la actualidad, es decir, las leyes que han regido a las 
actuales sociedades capitalistas, estas son normas escritas, 
explicitas, que deben regir la actuación de una persona dentro de 
un colectivo social, so pena de castigo ante una trasgresión.   
El Deber Ser, por el contrario, son normas, en algunos casos 
escritas, pero la mayoría de las veces, inculcadas de manera 
directa de padres a hijos, que conforman el conjunto de normas, la 
gran mayoría Morales, Éticas y Afectivas, por las que se debe regir 
un ser humano. Un ejemplo clásico de esto es el concepto de 
paternidad, todo ser humano al tomar la inmensa responsabilidad 
de la paternidad, debe tener en cuenta que sus prioridades en la 
vida, serán cambiadas drásticamente, con el advenimiento de este 
nuevo ser, el cual pasa a formar parte muy importante de su vida.  
Pero quien da estas normas, quien obliga a este cambio de 
prioridades, no son las leyes escritas de los hombres, estas apenas 
lo obligan a reconocerlo y pasar algo para su manutención, son los 
valores ancestrales de la humanidad, esos valores que nos han 
servido para seguir formando grupos, asociaciones, sociedades, 
esas normas no escritas que indican cual es el camino que uno 
debe tomar, el camino del amor, del afecto, de la familia, de la 
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presencia, pero como estas normas no están escritas, ni tiene en 
mucho casos penalidades, ocurre que cuando estos valores no 
están muy arraigados en el futuro padre, es decir, desconoce o no 
le da la importancia que tiene el Deber Ser, comienza a privar en el, 
un sentimiento egoísta de individualismo y prefiere dejar a este 
nuevo ser, un poco o totalmente desguarnecido, con tal de no 
desmejorar o cambiar su vida o sus planes, es decir, se activa en el 
individuo el Ser.  
De lo anterior inferimos que el Ser es individualismo, es en un 
concepto más ampliado de sociedad, el Capitalismo, ya que en 
estas sociedades se prima el éxito individual por sobre todas las 
cosas, si bien es cierto, que este éxito debe realizarse dentro del 
marco legal vigente para su país, no es menos cierto, que poco o 
nada importa los valores éticos y morales para este éxito. Un 
ejemplo claro es el de un alto ejecutivo de una empresa tecnológica 
que fabrica armamento químico, este individuo seguramente jamás 
ha matado a nadie y dentro de su trabajo cumple con todas las 
normas y además, dentro de su sociedad, con todas las leyes, pero 
me dirán Uds. cuál es la moral de un individuo, que trabaja en una 
empresa cuyo único fin es matar a seres humanos de una forma 
horrible.  
Así mismo podemos definir el Deber Ser, es la base de una 
sociedad, donde el bien común prime ante el bien individual, una 
sociedad donde el éxito individual se logra solo sobre la base del 
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éxito colectivo y en la justa medida, de las posibilidades del 
individuo, en pocas palabras, el Deber Ser es lo mismo que 
Socialismo. Aplicando el mismo ejemplo que use en el párrafo 
anterior, este ejecutivo dentro de una sociedad socialista, jamás 
trabajaría en una fábrica de armas químicas, porque estas jamás 
existirían en esta sociedad, seria seguramente un ejecutivo de la 
fábrica de armas defensivas, para la protección de su sociedad, 
seria además, un individuo activamente ligado a la fiscalización de 
la utilización de este armamento, solo usado en caso de verdadera 
necesidad de la defensa de su sociedad y no buscando la venta 
indiscriminada de estas armas por el mundo entero, con el único fin 
de su beneficio individual, importándole muy poco ser el factor 
principal de la muertes de muchos seres humanos.  
Este problema es realmente muy complejo y ha llevado a grandes 
pensadores filosóficos de la historia a buscar su solución o en el 
mejor de los caso, a buscar el punto de equilibrio, entre ese impulso 
irracional del egoísmo humano, que tanto impulsa al Ser por sobre 
todo y esa capacidad de raciocinio que nos diferencia del resto de 
los seres vivos, que nos permite crear y nos obliga a obedecer 
ciertos parámetros, tanto éticos, como morales, en nuestras vidas, 
como lo es el Deber Ser.  
Para David Hume, un gran filósofo y humanista, no hay conexión 
entre la razón y la moral, es decir, “el Deber Ser (Moral), nada tiene 
que ver con el Ser (Razón)” y lo cito, porque yo estoy en completo 
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desacuerdo con esta sentencia, esta es una sentencia que le sirve 
a los filósofos modernos, para primar al capitalismo sobre el 
socialismo, para mí, es solo la razón la única que nos puede 
permitir lograr establecer parámetros claros de moral, que nos 
permitan lograr, que el Deber Ser supere siempre al Ser. Estos 
parámetros los tenemos que lograr nosotros mismos, a través de 
una educación moral y ética cabal y fundamental, pero para 
aquellos individuos, capaces de asimilar de manera voluntaria estos 
preceptos, aquellos serán los que deban regir los destinos de la 
sociedad y estos deberán encontrar mecanismos para hacer cumplir 
estos preceptos.  
Es aquí donde los gobiernos ejercen una clara función, en la 
asimilación de estos preceptos del Deber Ser, dentro de la sociedad 
y esto lo logran de dos maneras, la primera, con la modificación 
clara y concisa de la educación, sobre todo en los primeros niveles 
de la vida del individuo, es solo a través de la educación, que 
podremos inculcar en la psiquis del individuo, todos esos valores 
morales y éticos que deben conformar nuestro Deber Ser y lograr 
así, fácilmente, la tarea de generar nuevas mentes, ya preparadas a 
la nueva forma de vida que se quiere llevar adelante en nuestra 
sociedad.  
 La otra forma de inculcar este Deber Ser en la sociedad, es a 
través de la modificación de las leyes existentes, es con este 
método donde los seres humanos demostramos nuestra 
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superioridad sobre las demás especies, es gracias a nuestro 
raciocinio que podemos lograr equilibrar los desequilibrios tan 
presentes en la naturaleza, es gracias a este raciocinio, que 
podemos crear una sociedad justa y equilibrada, pero estas leyes 
deben ser claras y sencillas, no es necesario crear instrumentos 
legales muy extensos y puntuales y mucho menos complicados, es 
bueno siempre tener presente, que lo sencillo siempre se asimila 
mejor.  
 Corresponde a un gobierno socialista, el establecer las normas 
claras y específicas para que el individuo, en su eterna diatriba, de 
si debe seguir el camino del Ser o del Deber Ser, siempre tome el 
camino del Deber Ser, no se puede dejar esto al simple albedrío 
humano, ya que la historia está cansada de demostrarnos, que el 
ser humano siempre buscara su beneficio individual, aun por 
encima del bien colectivo, así que es aquí, donde los grandes 
gobiernos, los que subsisten largo tiempo y se deslindan de los 
procesos traumáticos, son capaces de crear normas claras, de un 
muy estricto cumplimiento, normas estas de índole moral y ético y 
es a través de estas normas que consigue obtener ese tipo de 
individuo, tan necesario para la convivencia dentro de una sociedad 
socialista.  
Amigos tesistas, recuerden que los cambios deben empezar por 
nosotros, no esperemos el cambio del vecino para empezar a 
cambiar, cambiemos de una vez, sigamos siempre el camino recto y 
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el camino que nos permita dormir plenamente en las noches y esto 
solo se logra, cuando estamos en paz con nuestras creencias y 
sobre todo con nuestra conciencia. Camaradas, cambiemos uno por 
uno y nuestro país cambiará. 
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CONCLUSIONES 
 
1.- Se determinó que el control interno influye significativamente sobre los 
procesos de selección para ejecución de obras de la Municipalidad 
Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado, toda vez que se 
obtuvo un 95.40% de porcentaje que representa el nivel de influencia de 
la variable X sobre la variable Y, relacionada con la adecuada aplicación 
del control interno que deben efectuar los funcionarios y/o servidores de la 
Entidad con la finalidad de llevar a cabo procesos de selección con 
criterios de objetividad y enmarcados en la normativa legal. 
2.- Se estableció que el componente ambiente de control influye 
significativamente en los procesos de selección para ejecución de obras 
de la Municipalidad, por cuanto, se obtuvo un porcentaje de 93% de nivel 
de influencia de la variable X sobre la variable Y, relacionada con la 
promoción de las buenas prácticas, valores, conductas y reglas 
apropiadas, que deben llevar a cabo los miembros de la entidad a fin de 
generar una cultura de control interno. 
3.- Se determinó que el componente evaluación de riesgos influye 
significativamente en los procesos de selección para ejecución de obras 
de la Municipalidad, toda vez que se obtuvo un 96% de porcentaje que 
representa el nivel de influencia de la variable X sobre la variable Y, 
relacionada con el proceso de identificación y análisis de los riesgos a los 
que está expuesta la entidad que debe ser aplicado por los funcionarios 
y/o servidores de la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración 
de una respuesta apropiada a los mismos 
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4.- Se determinó que el componente actividades de control gerencial 
influye significativamente en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la municipalidad, por cuanto, se obtuvo un 98% de nivel de 
influencia de la variable X sobre la variable Y, relacionada con el 
desarrollo de las políticas y procedimientos que deben ser establecidos 
por los funcionarios y/o servidores de la entidad con la finalidad de 
asegurar que se están llevando a cabo las acciones necesarias en la 
administración de los riesgos que afectan el logro de los objetivos de la 
entidad, contribuyendo a asegurar el cumplimiento de estos. 
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RECOMENDACIONES 
 
1.- Que, autoridades y funcionarios de la Municipalidad Distrital de José 
Crespo y Castillo –Leoncio Prado , pongan en práctica la propuesta de 
emisión de directivas, lineamientos y políticas internas para la 
implementación de los componentes ambiente de control, evaluación de 
riesgos y actividades de control gerencia!, planteadas en el presente 
trabajo de investigación, pues a través de estos, el control interno puede 
influir significa y positivamente en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo 
–Leoncio Prado. 
2.- Que, se disponga la promoción de buenas prácticas, valores, 
conductas y reglas apropiadas, generando un entorno favorable para el 
control interno, de modo que el componente ambiente de control influya 
en forma significativa en los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio 
Prado 2014. 
3.- Que, los funcionarios y servidores de la Municipalidad desarrollen un 
adecuado proceso de identificación y análisis de los riesgos a los que 
está expuesto la entidad para el logro de sus objetivos y la elaboración 
de una respuesta apropiada a los mismos, con la finalidad de que el 
componente evaluación de riesgos influya significativamente en los 
procesos de selección para ejecución de obras de la Municipalidad 
4.-  Que, las políticas y procedimientos establecidos para asegurar que 
se están llevando a cabo las acciones necesarias en la administración de 
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los riesgos que pueden afectar los objetivos de la entidad, contribuyan a 
asegurar el cumplimiento de estos, de modo que el componente 
actividades de control gerencial influya de manera significativa en los 
procesos de selección para ejecución de obras de la Municipalidad 
Distrital de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado. 
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ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LEY DE CONTRATACIONES  Y SUS EFECTOS EN EL DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO –LEONCIO PRADO –2014. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES  INSTRUMENTOS 
 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera influye el Control Interno 
en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad 
Distrital  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
2.1.¿De qué manera el componente 
ambiente de control influye en los 
procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital  de 
José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado? 
 
2.2.¿De qué manera el componente 
evaluación de riesgos influye en los 
procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Distrital  de 
José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado? 
 
2.3.¿De qué manera el componente 
actividades de control gerencial influye en 
los procesos de selección para ejecución 
de obras de la Municipalidad Distrital  de 
José Crespo y Castillo de la Provincia de 
Leoncio Prado? 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el control interno influye en los 
procesos de selección para ejecución de obras de la 
Municipalidad Distrital  de José Crespo y Castillo de la 
Provincia de Leoncio Prado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
2.1. Determinar de qué manera el componente ambiente de 
control influye en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado. 
 
2.2. Determinar de qué manera el componente evaluación de 
riesgos influye en los procesos de selección para 
ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de José 
Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado. 
 
2.3. Determinar de qué manera el componente actividades de 
control gerencial influye en los procesos de selección 
para ejecución de obras de la Municipalidad Distrital  de 
José Crespo y Castillo de la Provincia de Leoncio Prado  
 
 
 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
El Control Interno influye significativamente en 
los procesos de selección para ejecución de 
obras de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS  
2.1. El componente ambiente de control influye 
significativamente en los procesos de 
selección para ejecución de obras de 
la Municipalidad Distrital de José Crespo y 
Castillo –Leoncio Prado. 
 
2.2. El componente evaluación de riesgos influye 
significativamente en los procesos de 
selección para ejecución de obras de 
la Municipalidad Distrital  de José Crespo y 
Castillo –Leoncio Prado. 
 
2.3. El componente actividades de 
control gerencial influye Significativamente en 
los procesos de selección para ejecución de  
obras de la Municipalidad Distrital  
de José Crespo y Castillo –Leoncio Prado. 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE   
“Control Interno” y se encuentra 
constituida en tres dimensiones: 
ambiente de control, evaluación de 
riesgos y actividades de control 
gerencial. 
VARIABLE  DEPENDIENTE:  
 
Procesos de selección para 
ejecución de obras”, cuyas 
dimensiones son: actos previos al 
proceso de selección, acto público y 
ejecución contractual. 
 
VARIABLE INTERVINIENTE 
 
Múltiples directivas y 
pronunciamientos para suplir las 
deficiencias de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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